

潟上市通学路の合同点検

(要対策箇所・点検箇所一覧)

通学路の合同点検(令和元年 6 月 5 日 現在)

・ H24～R1 点検箇所結果

未対策箇所 **3箇所** (潟上市 2箇所・学校 0箇所・秋田県 0箇所・警察署 1箇所)

対策継続箇所 **3箇所** (潟上市 1箇所・学校 0箇所・秋田県 2箇所・警察署 0箇所)

☆R 1 年度点検 **未対策箇所** **3箇所**

対策継続箇所 **0箇所**

○出戸小学校区 3箇所

No1・2 横断歩道の引き直し

「出戸小学校校門前」・「江川上谷地カフェブレンナー前」
・横断歩道を引き直す。(R1 対策済)・・・警察署

No3 外側線の引き直し

「JR 男鹿線出戸浜駅前から南側」
・外側線を引き直す。(R2 施工予定)・・・潟上市

○追分小学校区 5箇所

No1 道路の拡幅

「秋田西高校前交差点からポリテクセンター交差点」
・拡幅は困難なため、蓋付き側溝への入替による歩行者スペースの確保と併せて
グリーンベルトの施工により視認性を高めるなどの安全対策を実施
(R2 実施設計 R3～4 工事予定)・・・潟上市

No2 停止線の引き直し

「上北野簡易郵便局西側の変則十字路」
・停止線の引き直し。(R1 対策済)・・・警察署

No.3 横断歩道の設置

「ポリテクセンター交差点から東側T字路交差点」

- ・横断歩道の設置（検討中）・・・警察署

No.4・5 防犯灯の更新

「ポリテクセンター交差点から天王南中学校」

「わんにゃんクリニックすがわらから天王ゴルフセンター」

- ・新設またはLED型への更新により夜間の暗さを軽減し安全を図る（R1 対策済）・・・潟上市

○天王小学校区 4箇所

No.1 横断歩道の設置

「児玉ことぶき荘前交差点付近」

- ・横断歩道の設置（基準外により設置しない）・・・警察署
- ・道路横断時に保護者の見守り（R1 対策済）・・・学校

No.2 道路の拡幅

「(株) 瀬下土建の東側のカーブ」

- ・少しでも見通しをよくするため、沿線の土地所有者に草刈、枝木の剪定等の適正管理の協力を依頼する。（R1 対策済）・・・潟上市
- ・ガードレールの移設、通行部の拡幅が可能か調査、検討する。
→ガードレール一部移設（R1 対策済）・・・潟上市

☆H30年度点検 未対策箇所 0箇所

対策継続箇所 0箇所

○追分小学校学区 1箇所

No.1 減速ドットラインと横断歩道の設置

「ポリテクセンター交差点から中泉コーポ点滅信号」

- ・減速ドットラインの設置（R1 対策済）・・・潟上市
- ・横断歩道の設置（R1 対策済）・・・警察署

☆H29年度点検 未実施

☆H28年度点検 対策継続箇所 1箇所

○出戸小学校学区 1箇所

No.1 歩道の新設「細谷自治会入口付近から天王南中学校方面」

(H26 詳細設計済、H27～H31 用地測量等予定、H31～用地・補償予定、

H32～工事着手予定)・・・潟上市

☆H27 年度点検 未対策箇所 0箇所

対策継続箇所 0箇所

○東湖小学校学区 2箇所

No.1 道路側溝の設置 (H27 対策済)・・・秋田県

「県道男鹿昭和飯田川線 自性院入口付近から八竜橋まで」

No.2 道路冠水の解消 (H27～ H30 対策済)・・・潟上市

「JR天王駅前北側付近」

☆H26 年度点検 未実施

☆H25 年度点検 未対策箇所 0箇所

○天王小学校学区 1箇所

No.12 県道路肩改修 (児玉地域の菊地醤油の裏付近) (H26 対策済)・・・秋田県

☆H24 年度点検 未対策箇所 0箇所

対策継続箇所 2箇所

○東湖小学校学区 1箇所

No.2 減速ドットラインの設置 (H26 対策済)・・・秋田県

「児玉衣料店付近から八竜橋」

○天王小学校学区 なし。

○出戸小学校学区 なし。

○追分小学校学区 1箇所

No.3 横断歩道の設置「児童館入口十字路」(H26 対策済)・・・警察署

○大豊小学校学区 1箇所

No.5 歩道の新設「八丁目地区のサークルK前の農協倉庫横から国道7号線方向」

(H25 概略設計済、H26 実施設計予定、H27 用地買収、H28 工事完成予定)

(H28 対策済)・・・潟上市

○飯田川小学校区 2箇所

No.1 交差点及び歩道橋の撤去(歩道橋の架けかえ時期に対策予定)・・・秋田県

No.2・No.3 県道(歩道)の除雪(H24～対策継続)・・・秋田県

1. 八郎潟ハイツ入口から小玉会館方面まで
2. 大久保駅前から飯田川庁舎経由羽後飯塚駅まで