潟上市自治基本条例策定スケジュール（案）

項目		平成22年度											平成23年度												平成24年度		
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
庁内組織	政策会議									策定方針の決定					中間報告			中間報告			最終決定						
	庁内検討委員会（総務部長、課長職8名の全9名）								第1回委員会	課題の洗い出し 盛り込み内容の検討				条例枠組み案検討	条例骨子の検討		条例の体系化検討 法令審査										
	企画政策課				○事務取りまとめ ○資料作成及び収集 ○各委員会の開催									○事務取りまとめ ○資料作成及び収集 ○各委員会の開催												施行に向けた準備		
議会	市議会								中間報告			中間報告			中間報告			中間報告			中間報告		全員協議会	条例案提案（3月）			6月施行
策定委員会	自治基本条例策定委員会（市民代表12人）							第1回委員会		課題の洗い出し 盛り込み内容の検討				条例枠組み案完成	条例骨子の検討		条例の体系化検討 法令審査				条例案完成						
アドバイザー	秋田大学 池村 好道 教授							講演会		アドバイス				アドバイス													
市民 「市民100人委員会」	説明・要望等	自治会長会議説明							広報、HPによる策定経過公表							講演会・シンポジウム等の開催 意見提言		意見提言		パブリックコメント手続き（1ヶ月）					周知期間		