

潟上市通学路の合同点検 (要対策箇所・点検箇所一覧)

通学路の合同点検(平成 28 年 6 月 9 日 現在)

・ 要対策箇所 (H28.6.9 合同点検)

1 箇所 (潟上市 1 箇所)

・ H24～H27 点検箇所結果

未対策箇所 **0 箇所**

対策継続箇所 **4 箇所** (潟上市 2 箇所・秋田県 2 箇所)

☆H28 年度点検 **要対策箇所 1箇所 (H28.6.9 合同点検)**

○出戸小学校学区 1箇所

No.1 歩道の新設「細谷自治会入口付近から天王南中学校方面」

(H26 詳細設計済、H27～H29 用地測量等予定、H29～用地・補償予定、

H30～工事着手予定)・・・潟上市

☆H27 年度点検 **未対策箇所 0箇所**

対策継続箇所 1箇所

○東湖小学校区 2箇所

No.1 道路側溝の設置 (H27 対策済)・・・秋田県

「県道男鹿昭和飯田川線 自性院入口付近から八竜橋まで」

No.2 道路冠水の解消 (H27～ 対策継続)・・・潟上市

「JR天王駅前北側付近」

☆H26 年度点検 **未対策箇所 0箇所**

☆H25 年度点検 **未対策箇所 0箇所**

○天王小学校区 1箇所

No.12 県道路肩改修 (児玉地域の菊地醤油の裏付近) (H26 対策済)・・・秋田県

☆H24年度点検 未対策箇所 0箇所
対策継続箇所 3箇所 (うち H28以降終了予定 1箇所)

○東湖小学校学区 1箇所

No.2 減速ドットラインの設置 (H26 対策済) . . . 秋田県
「児玉衣料店付近から八竜橋」

○天王小学校学区 なし。

○出戸小学校学区 なし。

○追分小学校学区 1箇所

No.3 横断歩道の設置「児童館入口十字路」 (H26 対策済) . . . 警察署

○大豊小学校学区 1箇所

No.5 歩道の新設「八丁目地区のサークルK前の農協倉庫横から国道7号線方向」
(H25 概略設計済、H26 実施設計予定、H27 用地買収、H28 工事完成予定) . . . 潟上市

○飯田川小学校学区 2箇所

No.1 交差点及び歩道橋の撤去 (歩道橋の架けかえ時期に対策予定) . . . 秋田県

No.2・No.3 県道(歩道)の除雪 (H24～対策継続) . . . 秋田県

1. 八郎潟ハイツ入口から小玉会館方面まで
2. 大久保駅前から飯田川庁舎経由羽後飯塚駅まで