

【潟上市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

11.1% (9校中1校)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

潟上市の学校は、簡易帯域測定において、9校中8校で必要なネットワーク速度が確保されていない状態にあり、ユーザの体感においても、速度が遅いこと、接続が途切れること等が報告されている。現在の市庁舎ITセンターを集約拠点として1回線としているネットワーク構成を改め、各学校ごとに1回線の契約とすることでネットワーク速度が確保できると考えられるため、令和7年度にネットワークの改修及び各学校ごとのインターネット回線事業者との契約を実施する。実施後は、再度、ネットワーク速度等を確認する。

○スケジュール(予定)

令和7年5月 ネットワーク改修工事着手

令和7年9月 ネットワーク改修工事完成

令和7年10月 プロバイダと契約、新回線使用開始