

(様式1)

潟教総発第253号

令和5年6月28日

文部科学大臣 殿

潟上市長 鈴木 雄大

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

潟上市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

担当部署名：潟上市教育委員会教育総務課

担当者名：永井 英明

住所：秋田県潟上市天王字棒沼台226-1

電話番号：018-853-5361

メールアドレス：esoumukanri@city.katagami.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年4月10日 事後評価を実施
令和5年4月25日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会において、作成した整備計画の目標に基づき事後評価を行い、本市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

- ・施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
- ・今後も計画的に小中学校施設整備を実施していきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

飯田川小学校食堂の空調・換気設備の改修により校内環境の向上が図られた。
出戸小学校給食室の空調設備の改修により調理場の環境改善が図られた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

[illegible]