

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野地内	工事・委託名称	潟上市基幹管路更新工事(上北野線)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管布設 本線DIP(GX)φ150 L=139.2m(ほか)	契約年月日	R5.10.6	入札契約方式	条件付き一般競争入札
								着工時期	R5.10.6		
								完成時期	R6.3.29		

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年10月3日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所				予定価格	円	a	43,406,000	うち消費税	円	b	3,946,000	
入札書比較価格							円	a-b	39,460,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	42,515,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円	
								最低制限価格(消費税抜き)	円		35,086,000				
								初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者				
								入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要			

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
		公表日 令和5年11月30日	公表日
契約締結年月日		令和5年10月6日	
契約の相手方の名称		株式会社瀬下土建	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	
工事・委託の場所		潟上市天王字上北野地内	
工事・委託の名称		潟上市基幹管路更新工事(上北野線)	
工事・委託の種別		水道施設工事	
工事・委託の概要		配水管布設 本線DIP(GX)φ150 L=139.2m(ほか)	
着工時期		令和5年10月6日	
完成時期		令和6年3月29日	
契約金額(円)		42,515,000	
		うち消費税額 3,865,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字堤の上 1-3	工事・委託 名称	昭和こども園空調設備 改修工事	工事・委託 種別	給排水暖 冷房衛生 設備工事	工事・委託 概要 (当初)	空調設備改修工事(自動制御機 器、計装工事、試運転調整)一式	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.11.1 R5.11.1 R7.2.28	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等									
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年10月26日		入 札 参 加	初 入 札 (随契見積)		再 入 札		低 入 札 価 格 調 査 対 象 者
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所				入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要						
1	山二建設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302-1	○				○	○	23,541,000	落札						
2	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282				○	24,180,000									
3	株式会社小坂設備潟上営業所	秋田県潟上市天王字北野322-76				○	24,250,000									
4	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地				○	24,450,000									
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																

項目	契 約 内 容 等			
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
		公表日 令和5年11月30日	公表日	公表日
契約締結年月日		令和5年11月1日		
契約の相手方の名称		山二建設工業株式会社潟上営業所		
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字棒沼台302-1		
工事・委託の場所		潟上市昭和久保字堤の上1-3		
工事・委託の名称		昭和こども園空調設備改修工事		
工事・委託の種別		給排水暖冷房衛生設備工事		
工事・委託の概要		空調設備改修工事(自動制御機器、計装 工事、試運転調整)一式		
着工時期		令和5年11月1日		
完成時期		令和7年2月28日		
契約金額(円)		25,895,100		
うち消費税額		2,354,100		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字元木田 12-1(昭和交流センター)	工事・委託 名称	昭和交流センター解体 工事	工事・委託 種別	解体工事	工事・委託 概要 (当初)	木造2階建て建物解体一式	契約年月日 着工時期	R5.11.2	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
								完成時期	R5.11.2 R6.3.22		

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年10月30日		再入札	
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所				入札 参加	初 入 札 (随 契 見 積)	再 入 札	低 入 札 価 格 調 査 対 象 者		
							入札(見積徴取)年月日	令和5年10月30日				
							予定価格 円	a	49,720,000			
							うち消費税 円	b	4,520,000			
							入札書比較価格 円	a-b	45,200,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)	円	46,090,000			
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円				
							最低制限価格(消費税抜き)	円	41,793,000			
							入札参加	初 入 札 (随 契 見 積)	再 入 札	低 入 札 価 格 調 査 対 象 者		
								入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	低入札価格 調査対象者
1	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1	○			○	○	41,900,000	落札			
2	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3					○	42,100,000				
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	42,300,000				
4	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地					○	44,300,000				
5	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	44,660,000				
6	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○	45,000,000				
7												
8												
9												
10												
11												

項目	契 約 内 容 等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和5年11月30日	公表日
契約締結年月日		令和5年11月2日	
契約の相手方の名称		ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1	
工事・委託の場所		潟上市昭和久保字元木田12-1(昭和交流センター)	
工事・委託の名称		昭和交流センター解体工事	
工事・委託の種別		解体工事	
工事・委託の概要		木造2階建て建物解体一式	
着工時期		令和5年11月2日	
完成時期		令和6年3月22日	
契約金額(円)		46,090,000	
うち消費税額		4,190,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字堤の上1-3	工事・委託名称	昭和こども園前広場外灯改修工事	工事・委託種別	電気工事	工事・委託概要(当初)	既設外灯(水銀灯8基、LED灯3基)撤去、ソーラーLED外灯6基新設	契約年月日		着工時期	R5.11.1	完成時期	R6.3.15	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------	---------	-----------------	---------	------	-------------	------------------------------------	-------	--	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		市内、準市内又は秋田管内に主たる営業所	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年10月26日					
	商号及び名称	所在地	入札参加	入札金額(消費税抜き)円				概要	再入札	入札金額(消費税抜き)円	概要	低入札価格調査対象者			
1	株式会社ヌノタニ	秋田県秋田市飯島字藪丁大谷地253番地4					○	7,444,000	失格						
2	有限会社深沢電装昭和営業所	秋田県潟上市昭和豊川童毛字坂ノ下13-14	○				○	7,545,000	落札						
3	秋田電機建設株式会社	秋田県秋田市手形字山崎110番地3					○	7,930,000							
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

項目	契約内容等			
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
契約締結年月日		令和5年11月30日	公表日	公表日
契約の相手方の名称		有限会社深沢電装昭和営業所		
契約の相手方の住所		秋田県潟上市昭和豊川童毛字坂ノ下13-14		
工事・委託の場所		潟上市昭和久保字堤の上1-3		
工事・委託の名称		昭和こども園前広場外灯改修工事		
工事・委託の種別		電気工事		
工事・委託の概要		既設外灯(水銀灯8基、LED灯3基)撤去、ソーラーLED外灯6基新設		
着工時期		令和5年11月1日		
完成時期		令和6年3月15日		
契約金額(円)		8,299,500		
		うち消費税額		
		754,500		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託場所	潟上市昭和豊川地内	工事・委託名称	豊川地区舗装復旧工事	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	舗装復旧 市道部L=441m 県道部L=241m	契約年月日	R5.5.12	着工時期	R5.5.12	完成時期	R5.9.29	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-----------	---------	------------	---------	------	-------------	--------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		舗装工事に登録のある市内業者	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年5月10日					
	商号及び名称	所在地	○	□				○	□	○	□	○	□	○	□
1	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地	○			○	○	29,600,000	落札						
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	30,200,000							
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	30,300,000							
4	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16						-	辞退						
5	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地						-	辞退						
6															
7															
8															
9															
10															
11															

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和5年6月15日	公表日 令和5年11月30日
契約締結年月日		令和5年5月12日	令和5年9月20日
契約の相手方の名称		秋田瀝青建設株式会社	同左
契約の相手方の住所		秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地	同左
工事・委託の場所		潟上市昭和豊川地内	同左
工事・委託の名称		豊川地区舗装復旧工事	同左
工事・委託の種別		舗装工事	同左
工事・委託の概要		舗装復旧 市道部L=441m 県道部L=241m	同左
着工時期		令和5年5月12日	
完成時期		令和5年9月29日	令和5年9月29日
契約金額(円)		32,560,000	33,199,100
うち消費税額		2,960,000	3,018,100
契約変更①の理由		現地精査による施工面積等の変更による	
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託 場所	潟上市天王字北野231-2 (出戸小学校)	工事・委託 名称	施設受電設備更新工 事	工事・委託 種別	電気工事	工事・委託 概要 (当初)	出戸小学校変圧器更新一式	契約年月日 着工時期	R5.6.27	入札契 約方式	指名競争入札
								完成時期	R5.6.27 R5.11.15		

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等													
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年6月22日		入 札 参 加	初 入 札 (随契見積)		再 入 札		低 入 札 価 格 調 査 対 象 者				
	商号及び名称		所在地				市内、準市内又は秋田 管内に主たる営業所		入札(見積徴取)年月日	予 定 価 格		円	a	3,026,100	入札金額 (消費税抜き) 円		摘 要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘 要	
									うち消費税	円		b	275,100	入札書比較価格	円		a-b	2,751,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円
							入札書比較価格	円	a-b	2,751,000		請負決定額(落札価格×1.10)	円	2,417,800	低入札調査基準価格(消費税抜き)		円			
1	秋田電機建設株式会社	秋田県秋田市手形字山崎110番地3	○				○	○	○	2,690,000										
2	秋田東北商事株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西24-26	○				○	○		-	辞退									
3	株式会社ヌノタニ	秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地253番地4	○				○	○		-	辞退									
4	有限会社原田電気工事	秋田県潟上市天王字上出戸19番地2	○				○	○	○	2,198,000	落札									
5	有限会社深沢電装昭和営業所	秋田県潟上市昭和豊川竜毛字坂ノ下13-14	○				○	○		-	辞退									
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				

		契 約 内 容 等		
項目	契約区分	当初契約		契約変更①
		公表日	令和5年7月28日	公表日
				契約変更②
契約締結年月日		令和5年6月27日		公表日
契約の相手方の名称		有限会社原田電気工事	同左	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字上出戸19番地2	同左	
工事・委託の場所		潟上市天王字北野231-2(出戸小学校)	同左	
工事・委託の名称		施設受電設備更新工事	同左	
工事・委託の種別		電気工事	同左	
工事・委託の概要		出戸小学校変圧器更新一式	同左	
着工時期		令和5年6月27日		
完成時期		令和5年11月15日	令和5年11月15日	
契約金額(円)		2,417,800	2,499,200	
うち消費税額		219,800	227,200	
契約変更①の理由		工事の際に停電することから、職員室とトイレに電気を供給する発電機を設置するため		
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託場所	潟上市天王字ハラへ地内	工事・委託名称	(仮称)新天王浄水場配水管布設工事(1工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管布設 1号路線HPPEφ75 L=73.6mほか	契約年月日	R5.7.4	着工時期	R5.7.4	完成時期	R5.11.10	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	------------------------	---------	--------	-------------	-----------------------------	-------	--------	------	--------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年6月29日							
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所				入札参加	入札金額(消費税抜き)円	概要	再入札	入札金額(消費税抜き)円	概要	低入札価格調査対象者			
1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○		○	○	28,600,000	落札								
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	28,900,000									
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○	29,100,000									
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地				○	29,200,000									
5	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306					-	辞退								
6	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16					-	辞退								
7	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					-	辞退								
8																
9																
10																
11																

項目	契約内容等			
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
		公表日 令和5年7月28日	公表日 令和5年11月30日	公表日
契約締結年月日		令和5年7月4日	令和5年10月20日	
契約の相手方の名称		株式会社村山組	同左	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字御休下6番地	同左	
工事・委託の場所		潟上市天王字ハラへ地内	同左	
工事・委託の名称		(仮称)新天王浄水場配水管布設工事(1工区)	同左	
工事・委託の種別		水道施設工事	同左	
工事・委託の概要		配水管布設 1号路線HPPEφ75 L=73.6mほか	同左	
着工時期		令和5年7月4日		
完成時期		令和5年11月10日	令和5年12月15日	
契約金額(円)		31,460,000	31,460,000	
うち消費税額		2,860,000	2,860,000	
契約変更①の理由		廃止となる配水管の弁篋を撤去した上で舗装を行うため工期を延長する		
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託場所	潟上市天王字ハラへ地内～児玉地内	工事・委託名称	(仮称)新天王浄水場配水管布設工事(2工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管布設 3号路線HPPEφ75 L=165.6mほか	契約年月日	R5.7.4 R5.7.4 R5.11.10	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	------------------	---------	------------------------	---------	--------	-------------	------------------------------	-------	------------------------------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年6月29日		再入札	
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所				入札参加	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格調査対象者		
							入札(見積徴取)年月日		令和5年6月29日			
							予定価格 円	a	23,727,000			
							うち消費税 円	b	2,157,000			
							入札書比較価格 円	a-b	21,570,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)	円	23,100,000			
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円				
							最低制限価格(消費税抜き)	円	19,003,000			
							入札参加	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格調査対象者		
								入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者
1	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○			○	○	21,000,000	落札			
2	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					○	21,300,000				
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	21,300,000				
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	21,300,000				
5	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	21,350,000				
6	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字樺沼台306						-	辞退			
7	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地						-	辞退			
8												
9												
10												
11												

契約内容等					
項目	当初契約		契約変更①		契約変更②
	公表日	令和5年7月28日	公表日	令和5年11月30日	公表日
契約締結年月日	令和5年7月4日		令和5年10月20日		
契約の相手方の名称	株式会社大雄建設		同左		
契約の相手方の住所	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16		同左		
工事・委託の場所	潟上市天王字ハラへ地内～児玉地内		同左		
工事・委託の名称	(仮称)新天王浄水場配水管布設工事(2工区)		同左		
工事・委託の種別	水道施設工事		同左		
工事・委託の概要	配水管布設 3号路線HPPEφ75 L=165.6mほか		同左		
着工時期	令和5年7月4日				
完成時期	令和5年11月10日		令和5年12月15日		
契約金額(円)	23,100,000		23,100,000		
うち消費税額	2,100,000		2,100,000		
契約変更①の理由	廃止となる配水管の弁篋を撤去した上で舗装を行うため工期を延長する				
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託場所	潟上市天王字長沼地内	工事・委託名称	二田追分線追分下出戸線交差点改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=30m 構造物撤去工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、視線誘導標設置ほか	契約年月日	R5.8.8 R5.8.8 R5.10.31	着工時期		完成時期		入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	------------	---------	--------------------	---------	--------	-------------	---	-------	------------------------------	------	--	------	--	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年8月3日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所 一般土木工事B級				予定価格 円	a	10,648,000	うち消費税 円	b	968,000			
							入札書比較価格 円	a-b	9,680,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	10,571,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円	
							最低制限価格(消費税抜き)	円	8,373,000	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者	
							入札参加	入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要				
1	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○				○	○	9,610,000	落札					
2	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地							-	不参加					
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和5年9月4日	公表日 令和5年11月30日
契約締結年月日		令和5年8月8日	令和5年10月26日
契約の相手方の名称		株式会社大雄建設	同左
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	同左
工事・委託の場所		潟上市天王字長沼地内	同左
工事・委託の名称		二田追分線追分下出戸線交差点改良工事	同左
工事・委託の種別		一般土木工事	同左
工事・委託の概要		施工延長L=30m 構造物撤去工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、視線誘導標設置ほか	同左
着工時期		令和5年8月8日	
完成時期		令和5年10月31日	令和5年12月20日
契約金額(円)		10,571,000	10,602,900
うち消費税額		961,000	963,900
契約変更①の理由		工事の支障となるNTT柱の移設に時間を要することによる工期延長及び冬季補正に伴う増額変更	
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託場所	潟上市飯田川下虻川字屋敷(豊川橋) 地内	工事・委託名称	橋梁補修工事(豊川橋)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	豊川橋(L=18.65m、W=8.0) 舗装打換え工21㎡ほか	契約年月日	着工時期 完成時期	R5.7.4 R5.7.4 R5.10.31	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------	---------	-------------	---------	--------	-------------	---------------------------------	-------	--------------	------------------------------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年6月29日		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所 同種工事の実績				入札(見積徴取)年月日	金額	入札金額(消費税抜き) 円	概要	入札金額(消費税抜き) 円	概要	
1	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王字天塩1016-3	○		○	○	7,788,000	落札					
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					-	辞退					
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和5年7月28日	公表日 令和5年11月30日
契約締結年月日		令和5年7月4日	令和5年10月27日
契約の相手方の名称		有限会社共友建設	同左
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字天塩1016-3	同左
工事・委託の場所		潟上市飯田川下虻川字屋敷(豊川橋) 地内	同左
工事・委託の名称		橋梁補修工事(豊川橋)	同左
工事・委託の種別		一般土木工事	同左
工事・委託の概要		豊川橋(L=18.65m、W=8.0) 舗装打換え工21㎡ほか	同左
着工時期		令和5年7月4日	
完成時期		令和5年10月31日	令和5年12月22日
契約金額(円)		8,566,800	8,576,700
うち消費税額		778,800	779,700
契約変更①の理由		現地調査の結果、補修範囲や工法について検討期間が必要となったことによる工期延長及び施工時期補正に伴う増額変更	
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字北野武利子沢 地内	工事・委託 名称	武利子澤白洲野樹園 地2号線局部改良工事	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=85.2m 施工幅員W =5.0m 表層工A=426㎡(ほか)	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.7.13 R5.7.13 R5.10.31	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	-------------------	-------------	-------------------------	-------------	------	---------------------	--	-----------------------	--------------------------------	------------	--------

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等																
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年7月10日		入 札 参 加	初 入 札 (随 契 見 積)		再 入 札		低 入 札 価 格 調 査 対 象 者							
	商号及び名称		所在地				入札(見積徴取)年月日		令和5年7月10日			入札金額 (消費税抜き) 円		概要			入札金額 (消費税抜き) 円		概要				
							入札(見積徴取)年月日		令和5年7月10日			予 定 価 格 円		a			4,323,000		う ち 消 費 税 円		b		393,000
				入札(見積徴取)年月日			令和5年7月10日		入 札 書 比 較 価 格 円			a-b		3,930,000			請 負 決 定 額 (落 札 価 格 × 1.10)		円		4,317,500		
1	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王字天塩1016-3	○		○	○	○	3,925,000	落札														
2	有限会社センケン	秋田県潟上市飯田川下蛇川字街道下一本木48番地1	○		○	○		-	辞退														
3	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○		○	○		-	不参加														
4	有限会社橋本組	秋田県潟上市天王字北野223番地27	○		○	○		-	辞退														
5	有限会社渡辺商事	秋田県潟上市昭和乱橋字開上開田109番地	○		○	○		-	不参加														
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							

項目	契 約 内 容 等				
	契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②	
	公表日	令和5年9月4日	公表日	令和5年11月30日	公表日
契約締結年月日		令和5年7月13日		令和5年10月27日	
契約の相手方の名称		有限会社共友建設		同左	
契約の相手方の住所		秋田県潟上市天王字天塩1016-3		同左	
工事・委託の場所		潟上市昭和久保字北野武利子沢 地内		同左	
工事・委託の名称		武利子澤白洲野樹園地2号線局部改良工事		同左	
工事・委託の種別		舗装工事		同左	
工事・委託の概要		施工延長L=85.2m 施工幅員W=5.0m 表層工A=426㎡(ほか)		同左	
着工時期		令和5年7月13日			
完成時期		令和5年10月31日		令和5年10月31日	
契約金額(円)		4,317,500		4,811,400	
うち消費税額		392,500		437,400	
契約変更①の理由		現場精査による施工幅員の変更等による			
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字音羽下 地内	工事・委託 名称	千刈田・中羽立線舗装 補修工事	工事・委託 種別	舗装工事	工事・委託 概要 (当初)	施工延長L=960m 施工幅員W =5.5m 路上路盤再生工A= 5,280㎡ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R5.7.28 R5.7.28 R5.10.31	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	------	---------------------	---	-----------------------	--------------------------------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯						入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和5年7月24日					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所 元請施工実績				予定価格	円	a	46,475,000	うち消費税	円	b	4,225,000
入札書比較価格							円	a-b	42,250,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	44,000,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円
								最低制限価格(消費税抜き)	円		37,331,000			
								初入札(随契見積)	再入札					
								入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要	低入札価格 調査対象者		
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○			○	○	40,000,000	落札					
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下蛇川字上谷地161番地					○	41,480,000						
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	41,800,000						
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等					
項目	当初契約		契約変更①		契約変更②
	公表日	令和5年9月4日	公表日	令和5年11月30日	公表日
契約締結年月日	令和5年7月28日		令和5年10月31日		
契約の相手方の名称	株式会社菅与組		同左		
契約の相手方の住所	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地		同左		
工事・委託の場所	潟上市昭和久保字音羽下 地内		同左		
工事・委託の名称	千刈田・中羽立線舗装補修工事		同左		
工事・委託の種別	舗装工事		同左		
工事・委託の概要	施工延長L=960m 施工幅員W=5.5m 路上路盤再生工A=5,280㎡ほか		同左		
着工時期	令和5年7月28日				
完成時期	令和5年10月31日		令和5年11月30日		
契約金額(円)	44,000,000		51,581,200		
うち消費税額	4,000,000		4,689,200		
契約変更①の理由	現場精査によりCBR試験を実施することとした等に伴う増額及び工期延長				
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和5年11月30日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野 地内	工事・委託名称	上北野地区道路冠水対策概略設計業務委託	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	道路冠水対策概略設計一式	契約年月日	R5.6.20	入札契約方式	条件付き一般競争入札
								着工時期	R5.6.20		
								完成時期	R5.10.31		

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		秋田管内に主たる営業所 同種業務の実績	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和5年6月15日		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	入札	見積				入札金額(消費税抜き) 円	概要	入札金額(消費税抜き) 円	概要	
1	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	○			○	○	4,900,000	落札			
2	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号					○	5,080,000				
3	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号					○	5,200,000				
4	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26					○	5,300,000				
5	株式会社測地コンサルタント	秋田県秋田市山王臨海町4番36号					○	5,450,000				
6												
7												
8												
9												
10												
11												

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
		公表日 令和5年7月28日	公表日 令和5年11月30日
契約締結年月日		令和5年6月20日	令和5年10月31日
契約の相手方の名称		株式会社創研コンサルタント	同左
契約の相手方の住所		秋田県秋田市山王一丁目9番22号	同左
工事・委託の場所		潟上市天王字上北野 地内	同左
工事・委託の名称		上北野地区道路冠水対策概略設計業務委託	同左
工事・委託の種別		土木関係建設コンサルタント業務	同左
工事・委託の概要		道路冠水対策概略設計一式	同左
着工時期		令和5年6月20日	
完成時期		令和5年10月31日	令和6年1月31日
契約金額(円)		5,390,000	5,390,000
うち消費税額		490,000	490,000
契約変更①の理由		受注者が令和5年7月の豪雨災害応急復旧業務要請への対応に時間を要し、本業務の履行が困難であったことによる履行期間延長	
契約変更②の理由			
随意契約の理由			