

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野街道下49番地(昭和浄水場)ほか	工事・委託名称	水道施設(昭和浄水場監視計装設備ほか)更新工事	工事・委託種別	電気工事	工事・委託概要(当初)	昭和浄水場における監視計装設備等の更新及び元木山配水池におけるテレメーター設備の更新	契約年月日	R6.8.27	着工時期	R6.8.27	完成時期	R8.3.20	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-----------------------------	---------	-------------------------	---------	------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和6年8月22日		再入札		低入札価格調査対象者	
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業所 秋田県A級 特定建設業 同種工事の施工実績				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円	概要		
1	秋田東北商事株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西24-26	○				○	○	322,890,000	落札				
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年9月18日		
契約金額(円)	355,179,000		
うち消費税額	32,289,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市天王宇北野 地内	工事・委託名称	道路冠水対策詳細設計業務委託(出戸新町地区)	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	道路冠水対策詳細設計業務一式	契約年月日	R6.8.7	着工時期	R6.8.7	完成時期	R7.3.10	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	------------------------	---------	-----------------	-------------	----------------	-------	--------	------	--------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和6年8月2日					
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業所 同種業務の履行実績				入札参加	初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者			
1	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	○			○	○	6,250,000	落札					
2	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号					○	6,390,000						
3	ジオテックコンサルタンツ株式会社	秋田県秋田市新屋島木町1-74					○	6,400,000						
4	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号					○	6,900,000						
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年9月18日		
契約金額(円)	6,875,000		
うち消費税額	625,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保宇山神地内	工事・委託名称	道路冠水対策概略設計業務委託(山神地区)	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	道路冠水対策概略設計業務一式	契約年月日	R6.8.7	着工時期	R6.8.7	完成時期	R7.3.10	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	----------------------	---------	-----------------	-------------	----------------	-------	--------	------	--------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札		低入札価格調査対象者	
	商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業所 同種業務の履行実績				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要		入札金額(消費税抜き)円
1	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	○		○	○	5,900,000	落札				
2	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号				○	6,090,000					
3	ジオテックコンサルタント株式会社	秋田県秋田市新屋島木町1-74				○	6,100,000					
4	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号				○	6,500,000					
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年9月18日		
契約金額(円)	6,490,000		
うち消費税額	590,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市天王字蒲沼 地内	工事・委託名称	鞍掛沼公園屋外看板改修工事	工事・委託種別	とび・土工・コンクリート工事	工事・委託概要(当初)	屋外看板の改修工事一式	契約年月日	R6.5.8	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R6.5.8		
								完成時期	R6.9.6		

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者	入札参加要件充足状況(指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者			
商号及び名称	所在地	市内業者(天王地区)					入札・見積金額(消費税抜き)円	概要		入札金額(消費税抜き)円	概要	
1	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○	○	○	3,284,600						
2	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○	○	○	-	辞退					
3	東北産業株式会社	秋田県潟上市天王字江川27番地の1	○	○	○	3,080,000	落札					
4	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○	○	○	3,110,000						
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○	○	○	3,200,000						
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等					
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②
項目	公表日	令和6年5月29日	公表日	令和6年9月18日	公表日
完成時期		令和6年9月6日		令和6年9月6日	
契約金額(円)		3,388,000		3,825,800	
うち消費税額		308,000		347,800	
契約変更①の理由	既存看板面を撤去したところ、鉄骨腐食が確認されたため、腐食部ケレン等を増工したことによる				
契約変更②の理由					
随意契約の理由					

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市天王字追分西26-7 (追分小学校)	工事・委託名称	追分小学校グラウンド 土留工事	工事・委託種別	とび・土工・ コンクリート 工事	工事・委託概要 (当初)	プレキャスト擁壁工一式	契約年月日	R6.5.24	着工時期	R6.5.24	完成時期	R6.10.31	入札契約方式	指名競争入札
---------	--------------------------	---------	--------------------	---------	------------------------	-----------------	-------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者	入札参加要件充足状況 (指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積) 入札・見積金額 (消費税抜き) 円	概要	再入札		低入札価格 調査対象者		
商号及び名称	所在地	市内業者(天王地区)						入札金額 (消費税抜き) 円	概要			
1	有限会社伊藤建設	秋田県潟上市天王字蒲沼123番地7	○	○		-	辞退					
2	株式会社伊藤特殊工事	秋田県潟上市天王字上出戸20番地4	○	○		-	辞退					
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○	○	○	2,820,000						
4	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○	○	○	2,650,000	落札					
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○	○		-	辞退					
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年6月20日	令和6年9月18日	
契約金額(円)	2,915,000	3,679,500	
うち消費税額	265,000	334,500	
契約変更①の理由	予定していた逆配筋擁壁が強度不足のため、普通擁壁とし、関係部分の数量を変更したことによる		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字山神地内(潟上市営住宅山神南団地)	工事・委託名称	山神南団地改修工事 A工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	2棟(63-1・2号棟) 既存屋根改修	契約年月日	R6.5.28	着工時期	R6.5.28	完成時期	R6.8.30	入札契約方式	指名競争入札
---------	---------------------------	---------	---------------	---------	------	-------------	---------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札		低入札価格調査対象者	
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要		入札金額(消費税抜き)円
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラヘ172番地3	○				○	○		-	辞退	
2	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○				○	○	2,781,776		落札	
3	株式会社SAWAIAIAC	秋田県潟上市昭和豊川童毛字開沢67番地4	○				○	○	2,810,674			
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○				○	○		-	辞退	
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○				○	○		-	不参加	
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和6年6月20日	公表日 令和6年9月18日	公表日
完成時期	令和6年8月30日	令和6年9月30日	
契約金額(円)	3,059,953	3,131,089	
うち消費税額	278,177	284,644	
契約変更①の理由	水切り及び明かり窓の塗装の追加による増額及び工期延長		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字山神地内(潟上市営住宅山神南団地)	工事・委託名称	山神南団地改修工事 B工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	2棟(62-5-63-3号棟) 既存屋根改修	契約年月日	R6.5.28	着工時期	R6.5.28	完成時期	R6.8.30	入札契約方式	指名競争入札
---------	---------------------------	---------	---------------	---------	------	-------------	------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札		低入札価格調査対象者	
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				入札金額(消費税抜き)円	摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要		
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラへ172番地3	○		○	○						
2	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○		○	○	2,781,776	落札				
3	株式会社SAWAIAIC	秋田県潟上市昭和豊川童毛字開沢67番地4	○		○	○	2,810,674					
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○		○	○		辞退				
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○		○	○		不参加				
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和6年6月20日	公表日 令和6年9月18日	公表日
完成時期	令和6年8月30日	令和6年9月30日	
契約金額(円)	3,059,953	3,124,622	
うち消費税額	278,177	284,056	
契約変更①の理由	水切り及び明かり窓の塗装の追加による増額及び工期延長		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字山神地内(潟上市営住宅山神南団地)	工事・委託名称	山神南団地改修工事 C工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	2棟(63-4・5号棟) 既存屋根改修	契約年月日	R6.5.28	着工時期	R6.5.28	完成時期	R6.8.30	入札契約方式	指名競争入札
---------	---------------------------	---------	---------------	---------	------	-------------	---------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札		低入札価格調査対象者	
商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者		入札参加			初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	摘要	入札金額(消費税抜き)円		摘要
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラヘ172番地3	○		○	○	-	辞退				
2	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○		○	○	2,781,776	落札				
3	株式会社SAWAIAIAC	秋田県潟上市昭和豊川童毛字開沢67番地4	○		○	○	2,810,674					
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○		○	○	-	辞退				
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○		○	○	-	不参加				
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年6月20日	令和6年9月18日	
契約金額(円)	3,059,953	3,132,166	
うち消費税額	278,177	284,742	
契約変更①の理由	水切り及び明かり窓の塗装の追加による増額及び工期延長		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字山神地内(潟上市営住宅山神南団地)	工事・委託名称	山神南団地改修工事D工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	2棟(62-6・63-6号棟) 既存屋根改修	契約年月日	R6.5.28	着工時期	R6.5.28	完成時期	R6.8.30	入札契約方式	指名競争入札
---------	---------------------------	---------	--------------	---------	------	-------------	------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者	入札参加要件充足状況(指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札(随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者			
商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者					入札・見積金額(消費税抜き)円	概要		入札金額(消費税抜き)円	概要	
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラへ172番地3	○	○	○	-	辞退					
2	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○	○	○	2,781,776	落札					
3	株式会社SAWAIAIC	秋田県潟上市昭和豊川童毛字開沢67番地4	○	○	○	2,810,674						
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○	○		-	辞退					
5	有限会社宮城板金	秋田県潟上市天王大崎字野沢25番地	○	○		-	不参加					
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和6年6月20日	公表日 令和6年9月18日	公表日
完成時期	令和6年8月30日	令和6年9月30日	
契約金額(円)	3,059,953	3,131,089	
うち消費税額	278,177	284,644	
契約変更①の理由	水切り及び明かり窓の塗装の追加による増額及び工期延長		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市天王宇追分西26-7 (追分小学校)	工事・委託名称	追分小学校校舎増築工事地質調査業務委託	工事・委託種別	地質調査	工事・委託概要 (当初)	地質調査業務一式	契約年月日	R6.6.4	着工時期	R6.6.4	完成時期	R6.10.31	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-----------------------	---------	---------------------	---------	------	--------------	----------	-------	--------	------	--------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込 (指名・随契見積徴取) 業者	入札参加要件充足状況 (指名理由)	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	初入札 (随契見積)	再入札		低入札価格調査対象者			
商号及び名称	所在地	秋田管内に主たる営業所					入札・見積金額 (消費税抜き) 円	概要		入札金額 (消費税抜き) 円	概要	
1	千秋ボーリング株式会社	秋田県秋田市南通築地4番21号	○	○	○	3,820,000	落札					
2	秋田ボーリング株式会社	秋田県秋田市茨島二丁目11番73号			○	3,940,000						
3	基礎工学有限会社	秋田県秋田市御町一丁目6番26号			○	4,000,000						
4	株式会社伊藤ボーリング	秋田県秋田市土崎港中央五丁目1番12号			○	4,050,000						
5	有限会社伊藤地質調査事務所	秋田県秋田市牛島東四丁目7番10号			○	4,150,000						
6	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号			○	4,200,000						
7	小川測量設計株式会社	秋田県秋田市山王中島町10番22号			○	4,200,000						
8	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26			○	4,200,000						
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和6年7月26日	公表日 令和6年9月18日	公表日
完成時期	令和6年10月31日	令和6年10月31日	
契約金額 (円)	4,202,000	4,765,200	
うち消費税額	382,000	433,200	
契約変更①の理由	調査の結果、液化状判定が必要な飽和土層に一部該当すると判断されたため、解析を追加することによる		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和6年9月18日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野 地内	工事・委託名称	上北野線改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=317.7m 排水構造物工、舗装工ほか	契約年月日	R6.3.26	着工時期	R6.3.26	完成時期	R6.9.20	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------	---------	----------	---------	--------	-------------	---------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和6年3月21日		再入札		低入札価格調査対象者
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所 一般土木工事B級				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き)円	概要	入札金額(消費税抜き)円	概要	
1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○			○	○	19,150,000	落札				
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○	19,210,000					
3	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16					○	19,400,000					
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年5月29日	令和6年9月18日	
契約金額(円)	21,065,000	21,719,500	
うち消費税額	1,915,000	1,974,500	
契約変更①の理由	道路センター部の構造物取壊し工(舗装版切断)の増工及び既設舗装版撤去後の不陸修正の増工等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			