

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線改良工事(2工区)	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=272m 道路土工、排水構造物工、舗装工ほか	契約年月日	R6.4.26	着工時期	R6.4.26	完成時期	R7.3.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	--------	-------------	------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札				
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所 一般土木工事A級	○			○	令和6年4月25日		入札金額(消費税抜き) 円		摘要	低入札価格調査対象者
								予定価格	円	a	74,096,000		
うち消費税								円	b	6,736,000			
						入札書比較価格	円	a-b	67,360,000				
						請負決定額(落札価格×1.10)	円		72,600,000				
						低入札調査基準価格(消費税抜き)	円						
						最低制限価格(消費税抜き)	円		60,967,000				
						初入札(随契見積)	再入札						
						入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要				
1	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下鮎川字上谷地161番地	○			○	○	66,000,000	落札				
2	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306					○	66,100,000					
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	66,500,000					
4	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	66,800,000					
5	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川榎木字榎13番地の1					○	67,000,000					
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年5月29日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	令和7年3月28日	令和7年5月30日	
うち消費税額	72,600,000	81,372,500	
	6,600,000	7,397,500	
契約変更①の理由	盛土材、路盤材等を新材に変更したこと等による増額変更及び事業用地取得に不測の日数を要したことによる工期延長		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市天王字持長根93-1 (天王総合体育館)	工事・委託 名称	天王総合体育館改修 工事	工事・委託 種別	建築一式 工事	工事・委託 概要 (当初)	アリーナ床張替、建具改修、照明L ED化ほか	契約年月日	R6.10.29	着工時期	R6.10.29	完成時期	R7.3.21	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	----------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------	---------------------	---------------------------	-------	----------	------	----------	------	---------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和6年10月24日					
	商号及び名称	所在地	市内、準市内又は秋田 管内に主たる営業所 A級 特定建設業 同 種工事の施工実績	〇			〇	〇	〇	〇	予定価格	円	a	126,049,000
											うち消費税	円	b	11,459,000
入札書比較価格											円	a-b	114,590,000	
							請負決定額(落札価格×1.10)	円		125,290,000				
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円						
							最低制限価格(消費税抜き)	円			106,905,000			
							初入札(随契見積)	再入札		低入札価格 調査対象者				
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要				
1	株式会社沢木組	秋田県鹿角市船川港船川字海岸通り二号6番地2	〇	〇	〇	〇	〇	113,900,000	落札					
2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	〇	〇	〇	〇	〇	114,380,000						
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年11月19日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	令和7年3月21日	令和7年3月21日	
うち消費税額	125,290,000	125,290,000	
	11,390,000	11,390,000	
契約変更①の理由	現地実測による数量確定等による(金額変更なし)		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市飯田川和田妹川字岩崎8-4(飯田川ふれあいスポーツ会館)	工事・委託名称	飯田川ふれあいスポーツ会館改修工事	工事・委託種別	建築一式工事	工事・委託概要(当初)	軒天井改修、暖房機器更新、照明LED化ほか	契約年月日	R6.10.29	着工時期	R6.10.29	完成時期	R7.3.21	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------------------------	---------	-------------------	---------	--------	-------------	-----------------------	-------	----------	------	----------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	市内、準市内又は秋田管内に主たる営業所A級 同種工事の施工実績	〇			〇	〇	令和6年10月24日		入札金額(消費税抜き) 円		低入札価格調査対象者	
									予定価格	円	a	74,954,000		
うち消費税									円	b	6,814,000			
							入札書比較価格	円	a-b	68,140,000				
							請負決定額(落札価格×1.10)	円			73,370,000			
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円						
							最低制限価格(消費税抜き)	円				63,832,000		
							初入札(随契見積)		再入札					
							入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要				
1	株式会社長谷駒組	秋田県秋田市南通築地8番10号	〇			〇	〇	66,700,000	落札					
2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	〇			〇	〇	67,800,000						
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年11月19日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	73,370,000	75,835,100	
うち消費税額	6,670,000	6,894,100	
契約変更①の理由	現地実測による小工事の追加(1階ゲートボール場既設鉄骨柱脚補強等)等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上江川47番地	工事・委託名称	旧二田保育園解体工事	工事・委託種別	解体工事	工事・委託概要(当初)	鉄骨造(一部木造)平屋建物解体一式	契約年月日	R6.10.29	着工時期	R6.10.29	完成時期	R7.3.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------	---------	------------	---------	------	-------------	-------------------	-------	----------	------	----------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	入札(見積徴取)年月日		令和6年10月24日				
	商号及び名称	所在地	市内業者 同種工事の 施工実績	〇				〇	〇	予定価格	円	a	41,311,800	
										うち消費税	円	b	3,755,618	
入札書比較価格										円	a-b	37,556,182		
							請負決定額(落札価格×1.10)	円		40,183,200				
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円						
							最低制限価格(消費税抜き)	円		34,578,000				
							初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者			
							入札・見積金額(消費税抜き)	円	摘要	入札金額(消費税抜き)	円	摘要		
1	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	〇				〇	〇	〇	36,500,000	落札			
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	〇				〇	〇	〇	37,000,000				
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虹川字上谷地161番地								37,200,000				
4	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3								-	辞退			
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年11月19日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	令和7年3月28日	令和7年3月28日	
うち消費税額	40,183,200	40,109,100	
	3,650,000	3,643,800	
契約変更①の理由	現地精査の結果、数量減が生じたこと等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

契約公表番号 2024 - 44

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市飯田川飯塚字岡谷地内	工事・委託名称	上堤敷線側溝整備工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=16m 側溝工、舗装打換え工ほか	契約年月日	R6.10.29	着工時期	R6.10.29	完成時期	R7.3.28	入札契約方式	指名競争入札
---------	---------------	---------	------------	---------	--------	-------------	------------------------	-------	----------	------	----------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	市内業者 C級その他				入札	見積	令和6年10月24日	初入札(随契見積)		再入札
					参加	徴取	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要		
○					○	最低制限価格(消費税抜き) 円						
1	有限会社伊藤建設	秋田県潟上市天王字蒲沼123番地7	○		○	○	-	辞退				
2	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○		○	○	4,000,000	落札				
3	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○		○	○	4,100,000					
4	有限会社センケン	秋田県潟上市飯田川下鮎川字街道下一本木48番地1	○		○	○	-	辞退				
5	有限会社渡辺商事	秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田109番地	○		○	○	-	辞退				
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和6年11月19日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	令和7年3月28日	令和7年3月28日	
	4,400,000	4,607,900	
うち消費税額	400,000	418,900	
契約変更①の理由	自由勾配側溝(道路横断用)に係る作業土工の追加等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

契約公表番号 2024 - 46

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王 地内	工事・委託名称	舗装穴埋工事(その1)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	パッチング、クラック処理等 天王湖岸二田地区	契約年月日	R7.3.18	着工時期	R7.3.18	完成時期	R7.6.27	入札契約方式	指名競争入札
---------	----------	---------	-------------	---------	------	-------------	------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札				
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				入札	再入札	入札金額(消費税抜き) 円		概要		低入札価格調査対象者
							初	再	入札金額(消費税抜き) 円		概要		
入札							再入札	入札金額(消費税抜き) 円		概要			
1	有限会社京谷土建	秋田県潟上市天王字江川18番地2	○		○	○	2,850,000	落札					
2	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王字天塩1016-3	○		○	○	2,960,000						
3	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○		○	○	2,970,000						
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○		○	○	2,970,000						
5	有限会社大和工業	秋田県潟上市天王字二田94番地3	○		○	○	2,940,000						
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	令和7年6月27日	令和7年6月27日	
	3,135,000	3,751,000	
うち消費税額	285,000	341,000	
契約変更①の理由	現地調査に基づくパッチング工の施工数量増による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王 地内	工事・委託名称	舗装穴埋工事(その2)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	パッチング、クラック処理等 出戸 追分地区	契約年月日	R7.3.18	入札契約方式	指名競争入札
								着工時期	R7.3.18		
								完成時期	R7.6.27		

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札				
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				入札	再入札	入札金額(消費税抜き) 円		概要		低入札価格調査対象者
							初	再	入札金額	概要	入札金額	概要	
入札参加							入札	(消費税抜き) 円	摘要	(消費税抜き) 円	摘要		
1	共和建設株式会社	秋田県潟上市天王字コアツコ134番地の8	○		○	○	2,900,000	落札					
2	有限会社菅原建設基礎	秋田県潟上市昭和久保字新開塚の外8番地	○		○	○	-	不参加					
3	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16	○		○	○	2,970,000						
4	有限会社橋本組	秋田県潟上市天王字北野223番地27	○		○	○	-	辞退					
5	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○		○	○	3,000,000						
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年6月27日		
契約金額(円)		3,190,000		
うち消費税額		290,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和・飯田川 地内	工事・委託名称	舗装穴埋工事(その3)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	パッチング、クラック処理等 昭和・飯田川地区	契約年月日	R7.3.18	着工時期	R7.3.18	完成時期	R7.6.27	入札契約方式	指名競争入札
---------	--------------	---------	-------------	---------	------	-------------	------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				入札(見積徴取)年月日	令和7年3月12日	入札金額(消費税抜き) 円		摘要	
			予定価格 円	a	6,611,000							
うち消費税 円			b	601,000								
				入札参加	入札書比較価格 円		a-b	6,010,000				
					請負決定額(落札価格×1.10)		円	6,279,900				
				低入札調査基準価格(消費税抜き)		円						
				最低制限価格(消費税抜き)		円	5,365,000					
				初入札(随契見積)		再入札						
				入札・見積金額(消費税抜き) 円		摘要	入札金額(消費税抜き) 円		摘要			
1	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下鮎川字上谷地161番地	○		○	○	5,950,000					
2	有限会社センケン	秋田県潟上市飯田川下鮎川字街道下一本木48番地1	○		○	○	-	辞退				
3	有限会社東明建設昭和出張所	秋田県潟上市昭和太字小川中道56番地	○		○	○	5,709,000	落札				
4	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川榎木字榎13番地の1	○		○	○	6,000,000					
5	有限会社渡辺商事	秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田109番地	○		○	○	5,949,000					
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年6月27日		
契約金額(円)		6,279,900		
うち消費税額		570,900		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市内全域	工事・委託名称	区画線設置工事(第1工区)	工事・委託種別	路面標示工事	工事・委託概要(当初)	溶融式区画線(ゼブラ45cm)L=15.0m、ペイント式区画線(実線15cm)L=14,000.0m ほか	契約年月日	R7.3.18	着工時期	R7.3.18	完成時期	R7.6.20	入札契約方式	指名競争入札
---------	--------	---------	---------------	---------	--------	-------------	---	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札				
	商号及び名称	所在地	市内、準市内又は秋田管内に主たる営業所	〇			〇	〇	令和7年3月12日		入札金額(消費税抜き) 円		低入札価格調査対象者
									予定価格 円	a	4,994,000		
うち消費税 円									b	454,000			
入札書比較価格 円		a-b	4,540,000										
請負決定額(落札価格×1.10)		円		4,290,000									
低入札調査基準価格(消費税抜き)		円											
最低制限価格(消費税抜き)		円											
初入札(随契見積)		再入札											
入札・見積金額(消費税抜き) 円		摘要		入札金額(消費税抜き) 円		摘要							
1	平野塗装工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市飯田川下虻川字城ノ後108-1	〇	〇	〇	〇	3,900,000	落札					
2	株式会社三亀産業潟上支店	秋田県潟上市天王字長沼112番地	〇	〇	〇	〇	4,010,000						
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	〇	〇	〇	〇	-	辞退					
4	秋田ライン興業株式会社	秋田県秋田市外旭川字田中6番地の2	〇	〇	〇	〇	4,320,000						
5	株式会社秋田デイックライト	秋田県秋田市飯島字穀工大谷地1番地19	〇	〇	〇	〇	3,990,000						
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	令和7年6月20日	令和7年6月20日	
	4,290,000	5,225,000	
うち消費税額	390,000	475,000	
契約変更①の理由	現地調査に基づくペイント式区画線の施工延長等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市内全域	工事・委託名称	区画線設置工事(第2工区)	工事・委託種別	路面標示工事	工事・委託概要(当初)	溶解式区画線(ゼブラ45cm)L=15.0m、ペイント式区画線(実線15cm)L=13,200.0m ほか	契約年月日	R7.3.18	着工時期	R7.3.18	完成時期	R7.6.20	入札契約方式	指名競争入札
---------	--------	---------	---------------	---------	--------	-------------	---	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	市内、準市内又は秋田管内に主たる営業所	〇			〇	令和7年3月12日		入札金額(消費税抜き) 円		低入札価格調査対象者		
								入札(見積徴取) 円	うち消費税 円	入札金額	摘要	入札金額	摘要	
入札書比較価格 円								請負決定額(落札価格×1.10)	低入札調査基準価格(消費税抜き) 円	最低制限価格(消費税抜き) 円	初入札(随契見積)	再入札		
1	平野塗装工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市飯田川下虻川字城ノ後108-1	〇	〇	〇	〇	4,360,000							
2	株式会社三亀産業潟上支店	秋田県潟上市天王字長沼112番地	〇	〇	〇	〇	4,267,000	落札						
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	〇	〇	〇	〇	-	辞退						
4	有限会社秋田中央ライン	秋田県秋田市新屋北浜町3番10号	〇	〇	〇	〇	4,300,000							
5	有限会社アタペック	秋田県秋田市仁井田本町三丁目14番2号	〇	〇	〇	〇	4,360,000							
6	株式会社黒澤塗装工業	秋田県秋田市中通三丁目3番21号	〇	〇	〇	〇	4,290,000							
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	4,693,700	5,551,700	
うち消費税額	426,700	504,700	
契約変更①の理由	現地調査に基づくペイント式区画線の施工延長等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市昭和豊川竜毛字塩辛 田(竜毛橋)地内	工事・委託 名称	橋梁補修工事(竜毛 橋)	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	橋長L=25.56m 幅員W=4.0m 橋梁支承工、橋梁塗装工ほか	契約年月日 着工時期	R7.3.28 R7.3.28	完成時期	R7.11.28	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------	---------------------	--------------------------------------	---------------	--------------------	------	----------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯							入 札 結 果 等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和7年3月25日			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所又は従たる営業所を 有すること、A級、国又 は地方公共団体が発 注した秋田県内におけ る橋梁補修工事を完成 させた実績があること				予定価格	円	a	63,734,000	うち消費税	円
					入札書比較価格	円	a-b	57,940,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	62,370,000	
低入札調査基準価格(消費税抜き)					円		最低制限価格(消費税抜き)	円	52,011,000			
				入 札 参 加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者			
					入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要				
1	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○		○	○	56,700,000	落札				
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○	57,300,000					
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下軒川字上谷地161番地				○	57,300,000					
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契 約 内 容 等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年11月28日		
契約金額(円)		62,370,000		
うち消費税額		5,670,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

契約公表番号 2024 - 52

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長L=380.0m 道路土工、排水構造物工、舗装工ほか	契約年月日	R7.3.28	着工時期	R7.3.28	完成時期	R7.7.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	------------------------	---------	--------	-------------	--------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年3月25日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、B級	○			○	予定価格	円	a	27,775,000	うち消費税	円	b	2,525,000
								入札書比較価格	円	a-b	25,250,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円		27,214,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)								円			最低制限価格(消費税抜き)	円		22,796,000	
初入札(随契見積)		再入札		入札金額(消費税抜き) 円		摘要	入札金額(消費税抜き) 円		摘要	低入札価格調査対象者					
1	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○			○	○	24,740,000	落札						
2	有限会社共友建設	秋田県潟上市天王字天塩1016-3					○	24,782,000							
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					○	25,200,000							
4	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16						-	辞退						
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年8月26日	
契約金額(円)	令和7年7月28日	令和7年7月28日	
うち消費税額	27,214,000	27,181,000	
	2,474,000	2,471,000	
契約変更①の理由	流用土から購入土への変更、土羽部の種子散布の減工等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字蒲沼 地内	工事・委託名称	鞍掛沼公園多目的広場人工芝改修工事	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	既設人工芝撤去工及び人工芝設置工8,169㎡、ライン工 ほか	契約年月日	R7.4.25	着工時期	R7.4.25	完成時期	R7.9.30	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	-------------------	---------	------	-------------	--------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年3月25日					
	商号及び名称	所在地	主たる営業所又は従たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること、国又は地方公共団体が発注した都市公園内の緑地広場又は屋外運動施設における人工芝の敷設工事又は改修工事を完成させた実績があること				予定価格	円	a	163,262,000	うち消費税	円	b	14,842,000
							入札書比較価格	円	a-b	148,420,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円		154,770,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)							円			最低制限価格(消費税抜き)	円		137,159,000	
				入札参加	初入札(随契見積)		再入札				低入札価格調査対象者			
					入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要						
1	長谷川体育施設株式会社秋田営業所	秋田県秋田市土崎港西五丁目10-26	○		○	○	140,700,000	落札						
2	東亜道路工業株式会社秋田営業所	秋田県秋田市御所野元町3-2-4				○	135,544,000	失格						
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○	136,150,000	失格						
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日		公表日	
完成時期		令和7年9月30日				
契約金額(円)		154,770,000				
うち消費税額		14,070,000				
契約変更①の理由						
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字蒲沼 地内	工事・委託名称	鞍掛沼公園多目的広場夜間照明灯改修工事	工事・委託種別	電気工事	工事・委託概要(当初)	既存HID投光器撤去工、照明点灯盤設備工及びLED投光器改修工ほか	契約年月日	R7.3.28	着工時期	R7.3.28	完成時期	R7.9.30	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	---------------------	---------	------	-------------	-----------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、もしくは主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること、国又は地方公共団体が発注した屋外照明灯の設置工事又は改修工事を完成させた実績があること				令和7年3月25日	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者		
							予定価格 円	a	147,246,000	うち消費税 円	b	13,386,000		
入札書比較価格 円							a-b	133,860,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	137,390,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円	最低制限価格(消費税抜き)
1	株式会社深沢電装昭和営業所	秋田県潟上市昭和豊川竜毛字坂ノ下13-14	○		○	○	124,900,000	落札						
2	株式会社ヌノタニ	秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地253番地4				○	127,622,000							
3	千代田電気工業株式会社	秋田県秋田市東通六丁目4番5号				○	124,200,000	失格						
4	日本海建設電気株式会社	秋田県秋田市茨島三丁目1番6号				○	124,228,000	失格						
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日		公表日	
完成時期		令和7年9月30日				
契約金額(円)		137,390,000				
うち消費税額		12,490,000				
契約変更①の理由						
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

契約公表番号 2025 - 1

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字堤の上 1-3	工事・委託 名称	昭和こども園消火栓ポンプ更新工事	工事・委託 種別	消防施設 工事	工事・委託 概要 (当初)	消火栓ポンプの更新工事	契約年月日 着工時期	R7.4.25 R7.4.25	完成時期	R7.8.29	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	--------------------	-------------	------------------	-------------	------------	---------------------	-------------	---------------	--------------------	------	---------	------------	--------

整理 番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	消防施設工事(市内又は準市内業者)又は水道施設工事(市内又は準市内)に登録がある市内又は準市内業者	○			○	令和7年4月22日		入札金額 (消費税抜き) 円		摘要
					予定価格 円	a		3,432,000	低入札価格 調査対象者			
うち消費税 円					b	312,000						
							入札書比較価格 円	a-b	3,120,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)	円	3,014,000			
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円				
							最低制限価格(消費税抜き)	円				
							初入札(随契見積)					
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要		
1	山二施設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302番地1	○			○	2,740,000	落札				
2	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○			○	3,045,000					
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○			○	-	辞退				
4	有限会社グドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○			○	3,090,000					
5	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○			○	3,077,000					
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年8月29日		
契約金額(円)		3,014,000		
うち消費税額		274,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				



建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字長沼 地内	工事・委託名称	長沼①マンホールポンプ更新工事	工事・委託種別	機械器具設置工事	工事・委託概要(当初)	マンホールポンプ2基の更新	契約年月日	R7.5.13	着工時期	R7.5.13	完成時期	R7.12.26	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	-----------------	---------	----------	-------------	---------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、又は秋田管内に主たる営業所を有すること	○			○	令和7年5月8日		入札金額(消費税抜き) 円		摘要
					予定価格 円	a		8,228,000				
うち消費税 円					b	748,000						
							入札書比較価格 円	a-b	7,480,000			
							請負決定額(落札価格×1.10)	円	7,788,000			
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円				
							最低制限価格(消費税抜き)	円	7,011,000			
							初入札(随契見積)	再入札				
							入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要		
1	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王上江川47番地924	○			○	7,080,000	落札				
2	株式会社深沢電装昭和営業所	秋田県潟上市昭和豊川童毛字坂ノ下13-14					7,120,000					
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年12月26日		
契約金額(円)		7,788,000		
うち消費税額		708,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

契約公表番号 2025 - 4

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市天王字上北野～長沼 地内	工事・委託 名称	令和6年度国補正 基 幹管路更新詳細設計 業務委託(追分地区)	工事・委託 種別	土木関係 建設コンサル タント業 務	工事・委託 概要 (当初)	配水管布設工事発注のための実 施設計図書の作成	契約年月日	R7.5.13	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
							着工時期	R7.5.13			
							完成時期	R8.3.19			

整理 番号	業 者 選 定 経 緯						入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況 (指名理由)			入札(見積徴取)年月日			令和7年5月8日				
	商号及び名称	所在地	主たる営業所又は従たる 営業所を秋田管内 (潟上市、秋田市、男鹿 市又は南秋田郡)に有 すること	入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入 札 参 加	予定価格	円	a	24,321,000	うち消費税	円	b	2,211,000
							入札書比較価格	円	a-b	22,110,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	22,550,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)
						初入札(随契見積)		再入札				低入札価格 調査対象者		
						入札・見積金額 (消費税抜き) 円		入札金額 (消費税抜き) 円		摘要		摘要		
1	新日本設計株式会社東北支社秋田事務所	秋田県秋田市中通一丁目4番29号秋田センタービル10F		○	○	○	20,500,000		落札					
2	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号				○	22,100,000							
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和8年3月19日		
契約金額(円)		22,550,000		
うち消費税額		2,050,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

契約公表番号 2025 - 5

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王宇持長根93-2 (天王B&G海洋センタープール)	工事・委託名称	天王B&G海洋センタープール改修工事実施設計業務委託	工事・委託種別	建築関係 建設コンサル タント業務	工事・委託概要 (当初)	海洋センタープール改修工事設計一式	契約年月日	R7.5.13	着工時期	R7.5.13	完成時期	R7.7.31	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-----------------------------------	---------	----------------------------	---------	-------------------------	-----------------	-------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること				入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者		
					初入札(随契見積)	再入札	再入札							
入札参加					入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要						
1	株式会社渡辺文建築設計事務所	秋田県秋田市山王沼田町6番8号	○			○	1,500,000	落札						
2	有限会社花田設計事務所	秋田県秋田市泉中央二丁目9番13号				○	2,300,000							
3	株式会社草階建築創作所	秋田県秋田市中通二丁目2番32号				○	2,400,000							
4	株式会社小野建築研究所	秋田県秋田市旭北錦町3番14号				○	2,400,000							
5	株式会社間建築設計事務所	秋田県秋田市千秋矢留町5番1号2F・セドール102号				○	2,570,000							
6	株式会社甲設計事務所	秋田県秋田市山王三丁目8番34号山王ツインビル4F				○	2,605,000							
7	株式会社アルファブランウエーブ	秋田県秋田市外旭川八柳三丁目15番13号				○	2,980,000							
8														
9														
10														
11														

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日		公表日	
完成時期		令和7年7月31日				
契約金額(円)		1,650,000				
うち消費税額		150,000				
契約変更①の理由						
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市下水道区域	工事・委託名称	潟上市下水道事業計画変更申請図書作成業務委託	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	下水道事業計画変更申請図書作成	契約年月日	R7.5.13	着工時期	R7.5.13	完成時期	R8.3.13	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------	---------	------------------------	---------	-----------------	-------------	-----------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	主たる営業所又は従たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること				入札参加	入札(見積徴取)年月日	令和7年5月8日	入札金額(消費税抜き)円	概要	低入札価格調査対象者		
1	オリジナル設計株式会社秋田事務所	秋田県秋田市山王二丁目1番53号 秋田山王21ビル	○			○	○	3,300,000	落札					
2	株式会社遠藤設計事務所	秋田県秋田市保戸野千代田町9番43号					○	3,450,000						
3	日本工営株式会社秋田事務所	秋田県秋田市山王2-1-43						-	辞退					
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日		
契約金額(円)	令和8年3月13日		
うち消費税額	3,630,000		
	330,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

契約公表番号 2025 - 7

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線舗装工事(1工区)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 452.0m 表層(車道・路肩部)3,800㎡	契約年月日	R7.5.27	着工時期	R7.5.27	完成時期	R7.8.14	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	------	-------------	------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				入札	見積	年月日	入札金額(消費税抜き)円	摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要	
					○	○	令和7年5月22日							
予定価格					うち消費税	円	円	a	b	45,111,000	4,101,000			
							入札書比較価格	円	a-b	41,010,000				
							請負決定額(落札価格×1.10)	円		44,198,000				
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円						
							最低制限価格(消費税抜き)	円		36,998,000				
							初入札(随契見積)							
							入札・見積金額(消費税抜き)円	摘要	入札金額(消費税抜き)円	摘要	低入札価格調査対象者			
1	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下鮎川字上谷地161番地	○			○	40,180,000	落札						
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地				○	40,200,000							
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○	40,500,000							
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	40,500,000							
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日	令和7年8月26日	令和7年8月14日
契約金額(円)	44,198,000	45,501,500	
うち消費税額	4,018,000	4,136,500	
契約変更①の理由	車両の出入りに支障となる箇所があり、表層工及び路盤工の増工及び交通誘導員の増等による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字音羽下地内	工事・委託名称	千刈田・中羽立線舗装修繕工事	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 1,000m 施工幅員 5.6m オーバーレイ工 5,600㎡	契約年月日	R7.6.3	着工時期	R7.6.3	完成時期	R7.10.31	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------	---------	----------------	---------	------	-------------	--------------------------------------	-------	--------	------	--------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者		
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○			○	○	令和7年5月29日	46,400,000	落札				
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地					○		46,760,000					
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○		46,800,000					
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地							-	辞退				
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
完成時期	公表日	令和7年8月26日	公表日
契約金額(円)		51,040,000	
		うち消費税額 4,640,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

契約公表番号 2025 - 9

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和乱橋字古開79番地21	工事・委託名称	昭栄団地改修工事第1工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	昭栄団地改修工事 2棟	契約年月日	R7.5.27	着工時期	R7.5.27	完成時期	R7.9.5	入札契約方式	指名競争入札
---------	------------------	---------	--------------	---------	------	-------------	-------------	-------	---------	------	---------	------	--------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札						
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				入札	再入札	入札金額(消費税抜き) 円		摘要		低入札価格調査対象者		
							初	再	入札金額(消費税抜き) 円		摘要				
入札							再入札	入札金額(消費税抜き) 円		摘要					
1	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3	○		○	○									
2	東北産業株式会社	秋田県潟上市天王字江川27番地の1	○		○	○		4,820,000							
3	天喜建設株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西32-94	○		○	○									
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○		○	○		4,650,000							
5	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○		○	○									
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日 令和7年8月26日	公表日 令和7年8月26日	公表日
完成時期	令和7年9月5日	令和7年9月5日	
契約金額(円)	5,115,000	5,190,746	
うち消費税額	465,000	471,886	
契約変更①の理由	電気引込線及び電話線の足場等への干渉に伴う増工による		
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

契約公表番号 2025 - 10

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和乱橋字古開79番地21	工事・委託名称	昭栄団地改修工事第2工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	昭栄団地改修工事 2棟	契約年月日	R7.5.27	着工時期	R7.5.27	完成時期	R7.9.5	入札契約方式	指名競争入札
---------	------------------	---------	--------------	---------	------	-------------	-------------	-------	---------	------	---------	------	--------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				入札	再入札	入札金額(消費税抜き) 円		概要		低入札価格調査対象者	
							初	再	入札金額(消費税抜き) 円		概要			
入札参加							入札	入札金額(消費税抜き) 円		概要				
1	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3	○		○	○		-	辞退					
2	東北産業株式会社	秋田県潟上市天王字江川27番地の1	○		○	○	○	4,820,000						
3	天喜建設株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西32-94	○		○	○		-	辞退					
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○		○	○	○	4,650,000	落札					
5	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○		○	○		-	辞退					
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	令和7年8月26日	公表日	
完成時期		令和7年9月5日		令和7年9月5日		
契約金額(円)		5,115,000		5,190,746		
うち消費税額		465,000		471,886		
契約変更①の理由	電気引込線及び電話線の足場等への干渉に伴う増工による					
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字元木田145番地	工事・委託名称	羽城中学校複合火災受信機更新工事	工事・委託種別	消防施設工事	工事・委託概要(当初)	羽城中学校内の複合火災受信機更新工事	契約年月日	R7.5.27	着工時期	R7.5.27	完成時期	R7.9.30	入札契約方式	指名競争入札
---------	-------------------	---------	------------------	---------	--------	-------------	--------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	市内業者、準市内業者又は秋田管内に主たる営業所	入札参加				入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者			
1	秋田ホーチキ株式会社	秋田県秋田市泉釜ノ町25番24号	○			○	○		-	不参加					
2	有限会社原田電気工事	秋田県潟上市天王字上出戸19番地2	○			○	○	○	4,200,000						
3	東邦産業株式会社	秋田県秋田市新屋扇町5番31号	○			○	○	○	3,800,000	落札					
4	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○			○	○		-	辞退					
5	互大設備工業株式会社	秋田県秋田市添川字境内川原228番27	○			○	○		-	辞退					
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日		公表日	
完成時期		令和7年9月30日				
契約金額(円)		4,180,000				
うち消費税額		380,000				
契約変更①の理由						
契約変更②の理由						
随意契約の理由						

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和久保字山神地内	工事・委託名称	山神南団地改修工事第1工区	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	山神南団地改修工事 2棟(H1-2・H1-3号棟)	契約年月日	R7.5.27	着工時期	R7.5.27	完成時期	R7.9.5	入札契約方式	指名競争入札
---------	--------------	---------	---------------	---------	------	-------------	---------------------------	-------	---------	------	---------	------	--------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年5月22日						
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				予定価格 円	a	うち消費税 円	b	入札書比較価格 円	a-b	3,514,000		
								請負決定額(落札価格×1.10)	円		3,747,805				
								低入札調査基準価格(消費税抜き)	円						
								最低制限価格(消費税抜き)	円						
								初入札(随契見積)			再入札				
								入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者			
1	株式会社齊藤建設	秋田県潟上市天王字ハラへ172番地3	○			○	○	-	辞退						
2	東北産業株式会社	秋田県潟上市天王字江川27番地の1	○			○	○	-	辞退						
3	有限会社小玉興業	秋田県潟上市飯田川飯塚字樋ノ下7番地	○			○	○	-	不参加						
4	有限会社加賀谷建築事務所	秋田県潟上市天王字江川上谷地105番地10	○			○	○	-	辞退						
5	佐々木建設株式会社	秋田県潟上市飯田川和田妹川字石田15番地43	○			○	○	3,407,096	落札						
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等						
契約区分	当初契約		契約変更①		契約変更②	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日		公表日	
完成時期		令和7年9月5日				
契約金額(円)		3,747,805				
うち消費税額		340,709				
契約変更①の理由						
契約変更②の理由						
随意契約の理由						



契約公表番号 2025 - 14

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市飯田川飯塚字ハツロ 地内	工事・委託 名称	飯田川地区配水管路 更新設計業務委託	工事・委託 種別	土木関係 建設コンサル タント業 務	工事・委託 概要 (当初)	配水管布設替詳細設計 φ50 L =370m、路線測量 L=370m	契約年月日	R7.5.27	着工時期	R7.5.27	完成時期	R8.1.30	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	------------	----------------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯						入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	主たる営業所又は従たる 営業所を秋田管内 (潟上市、秋田市、男鹿 市又は南秋田郡)に有 すること	○			○	令和7年5月22日		入札金額		入札金額		低入札価格 調査対象者
					予定価格	円		a	円	概要	円	概要		
うち消費税					円	b		円	摘要	円	摘要			
1	新日本設計株式会社東北支社秋田事務所	秋田県秋田市中通一丁目4番32号秋田センタービル10F	○			○	5,300,000	落札						
2	株式会社三木設計事務所	秋田県秋田市川元松丘町2番14号				○	5,700,000							
3	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号				○	5,760,000							
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和8年1月30日		
契約金額(円)		5,830,000		
うち消費税額		530,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市天王字江川上谷地 109-2(キラ星館)	工事・委託 名称	キラ星館空調設備改修 工事	工事・委託 種別	電気工事	工事・委託 概要 (当初)	ファンコイルユニット修繕	契約年月日 着工時期	R7.5.30 R7.5.30	完成時期	R7.9.30	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	----------------------------	-------------	------------------	-------------	------	---------------------	--------------	---------------	--------------------	------	---------	------------	--------

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和7年5月28日					
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者				予定価格	円	a	4,950,000	うち消費税	円	b	450,000
							入札書比較価格	円	a-b	4,500,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円		4,796,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)							円			最低制限価格(消費税抜き)	円			
				入 札 参 加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者					
					入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要						
1	山二施設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302番地1	○		○	○	4,380,000							
2	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○		○	○	4,387,000							
3	総合施設株式会社天王営業所	秋田県潟上市天王字上北野71番地11	○		○	○	4,379,000							
4	有限会社グドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○		○	○	4,400,000							
5	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○		○	○	4,360,000	落札						
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年9月30日		
契約金額(円)		4,796,000		
うち消費税額		436,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

契約公表番号 2025 - 16

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線舗装工事(2工区)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 幅員 W=6.0(8.5)m 720.0m ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.9.22	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	------	-------------	-------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること	○			○	令和7年6月19日		入札金額(消費税抜き) 円		低入札価格調査対象者
								予定価格	円	a	60,775,000	
うち消費税								円	b	5,525,000		
入札書比較価格		円		a-b	55,250,000	請負決定額(落札価格×1.10)		円		59,400,000		
低入札調査基準価格(消費税抜き)		円		最低制限価格(消費税抜き)		円		49,958,000				
初入札(随契見積)		再入札		入札参加		入札・見積金額(消費税抜き) 円		概要		概要		
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○			○	○	54,000,000	落札			
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	54,500,000				
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虹川字上谷地161番地					○	54,600,000				
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○	55,000,000				
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和7年8月26日	公表日
完成時期		令和7年9月22日	
契約金額(円)		59,400,000	
うち消費税額		5,400,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

契約公表番号 2025 - 17

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第1工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管 DIP(GX) φ150 L=384.9m、給水管 PPφ40,25,20 N=34箇所 ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	----------------------	---------	--------	-------------	---	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること	○			○	令和7年6月19日		入札金額(消費税抜き) 円		低入札価格調査対象者
								予定価格	円	a	60,434,000	
うち消費税								円	b	5,494,000		
入札書比較価格		円		a-b	54,940,000	請負決定額(落札価格×1.10)		円		59,785,000		
低入札調査基準価格(消費税抜き)		円		最低制限価格(消費税抜き)		円		49,913,000				
初入札(随契見積)		再入札		入札参加		入札金額(消費税抜き) 円		概要		概要		
1	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地	○	○	○	○	54,350,000	落札				
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					54,400,000					
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					54,500,000					
4	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					54,500,000					
5	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16					-	辞退				
6												
7												
8												
9												
10												
11												

項目	契約内容等		
	契約区分	当初契約	契約変更①
	公表日	令和7年8月26日	公表日
完成時期		令和7年11月28日	
契約金額(円)		59,785,000	
うち消費税額		5,435,000	
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第2工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管 HPPE φ100 L=123.6m ほか、給水管PPφ20 N=14箇所ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	----------------------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年6月19日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				予定価格 円	a	65,197,000	うち消費税 円	b	5,927,000			
							入札書比較価格 円	a-b	59,270,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円	64,680,000	低入札調査基準価格(消費税抜き)	円	
							最低制限価格(消費税抜き)	円	53,819,000	初入札(随契見積)	再入札	低入札価格調査対象者			
							入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要					
1	マール建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○			○	58,800,000	落札							
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					58,800,000	くじ							
3	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					59,000,000								
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					59,000,000								
5	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16								無効					
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日		
契約金額(円)	64,680,000		
うち消費税額	5,880,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

契約公表番号 2025 - 19

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野～長沼地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第3工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管 HPPE φ100 L=234.4m ほか、給水管PP φ20,25 N=16箇所 ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R7.6.24 R7.6.24 R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------	---------	----------------------	---------	--------	-------------	---	-----------------------	--------------------------------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年6月19日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること	○			○	予定価格	円	a	48,906,000	うち消費税	円	b	4,446,000
								入札書比較価格	円	a-b	44,460,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円		47,850,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)								円			最低制限価格(消費税抜き)	円		40,331,000	
初入札(随契見積)		再入札		入札参加		入札金額(消費税抜き) 円		摘要	入札金額(消費税抜き) 円		摘要	低入札価格調査対象者			
1	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○			○	○	43,500,000	落札						
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					○	43,900,000							
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○	44,000,000							
4	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地					○	44,200,000							
5	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16						-	辞退						
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	契約変更②
完成時期		令和7年11月28日		
契約金額(円)		47,850,000		
うち消費税額		4,350,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

契約公表番号 2025 - 20

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字追分西地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第4工区)	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	配水管 DIP(GX) φ150 L=457.4m、給水管 PP φ40,25,20 N=4箇所ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	----------------------	---------	--------	-------------	--	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること				入札	再入札	入札金額(消費税抜き) 円		概要		低入札価格調査対象者	
					初	再	入札金額(消費税抜き) 円		概要					
入札参加					入札	入札金額(消費税抜き) 円		概要						
1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	○		○	○	令和7年6月19日	67,250,000	落札					
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地				○		67,600,000						
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地				○		67,700,000						
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○		67,700,000						
5	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16						-	辞退					
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年11月28日		
契約金額(円)		73,975,000		
うち消費税額		6,725,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

契約公表番号 2025 - 21

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字長沼地内	工事・委託名称	R7追分地区水道管路更新工事(第5工区)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	舗装復旧(管路布設影響分) A=427㎡、舗装復旧 A=639㎡ ほか	契約年月日	R7.6.24	着工時期	R7.6.24	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	------------	---------	----------------------	---------	------	-------------	-------------------------------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者			入札参加要件充足状況(指名理由)			入札(見積徴取)年月日			令和7年6月19日		
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること	入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	予定価格	うち消費税	入札書比較価格	請負決定額(落札価格×1.10)	低入札調査基準価格(消費税抜き)	最低制限価格(消費税抜き)
							円	円	円	円	円	円
1	共和建設株式会社	秋田県潟上市天王字コアツコ134番地の8	○	○	○	7,650,000		7,870,000	8,415,000		7,056,000	落札
2	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地			○	7,800,000						
3	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地			○	7,800,000						
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下鮎川字上谷地161番地				-						辞退
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日		
契約金額(円)	8,415,000		
うち消費税額	765,000		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			





建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字高田22番地	工事・委託 名称	大豊小学校消火栓ポンプ更新工事	工事・委託 種別	消防施設 工事	工事・委託 概要 (当初)	室内消火栓ポンプユニット更新工事	契約年月日 着工時期	R7.6.17 R7.6.17	完成時期	R7.9.30	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	----------------	-------------	-----------------	-------------	------------	---------------------	------------------	---------------	--------------------	------	---------	------------	--------

整理 番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	消防施設工事又は給排水暖冷房衛生設備工事に登録がある市内又は準市内業者	○			○	令和7年6月12日		入札金額 (消費税抜き) 円		摘要
					予定価格 円	a		3,188,900		a-b	2,899,000	3,091,000
うち消費税 円					b	289,900						
							入札書比較価格 円					
							請負決定額(落札価格×1.10)					
							低入札調査基準価格(消費税抜き)					
							最低制限価格(消費税抜き)					
							初入札(随契見積)					
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要		
1	山二施設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302番地1	○			○	2,810,000	落札				
2	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○			○	2,832,000					
3	有限会社渋谷設備	秋田県潟上市天王字不動台119番地4	○			○	2,865,000					
4	有限会社グドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○			○	2,860,000					
5	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○			○	2,826,000					
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年9月30日		
契約金額(円)		3,091,000		
うち消費税額		281,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

契約公表番号 2025 - 25

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市昭和久保字元木田 145番地	工事・委託 名称	羽城中学校消火栓ポ ンプ更新工事	工事・委託 種別	消防施設 工事	工事・委託 概要 (当初)	室内消火栓ポンプユニット更新工 事	契約年月日	R7.6.17	入札契 約方式	指名競争入札
								着工時期	R7.6.17		
								完成時期	R7.9.30		

整理 番号	業 者 選 定 経 緯						入 札 結 果 等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和7年6月12日					
	商号及び名称	所在地	消防施設工事又は給 排水暖冷房衛生設備 工事に登録がある市内 又は準市内業者	○			○	○	○	○	予定価格	円	a	2,713,700
											うち消費税	円	b	246,700
入札書比較価格											円	a-b	2,467,000	
						請負決定額(落札価格×1.10)		円	2,629,000					
						低入札調査基準価格(消費税抜き)		円						
						最低制限価格(消費税抜き)		円						
						初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者				
						入札・見積金額 (消費税抜き) 円		摘要	入札金額 (消費税抜き) 円		摘要			
1	山二施設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302番地1	○	○	○	○	2,390,000	落札						
2	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○	○	○	○	2,407,000							
3	有限会社渋谷設備	秋田県潟上市天王字不動台119番地4	○	○	○	○	2,433,000							
4	有限会社グドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○	○	○	○	2,450,000							
5	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○	○	○	○	2,429,000							
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契 約 内 容 等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年9月30日		
契約金額(円)		2,629,000		
うち消費税額		239,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市昭和豊川竜毛字八幡 田29-2 地先	工事・委託 名称	昭和地区排水設備(消 火栓)更新工事	工事・委託 種別	消防施設 工事	工事・委託 概要 (当初)	単口消火栓更新工事	契約年月日	R7.6.17	入札契 約方式	指名競争入札
								着工時期	R7.6.17		
								完成時期	R7.9.30		

整理 番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和7年6月12日					
	商号及び名称	所在地	消防施設工事又は給 排水暖冷房衛生設備 工事に登録がある市内 又は準市内業者	○			○	○	○	○	予定価格	円	a	2,220,900
											うち消費税	円	b	201,900
入札書比較価格											円	a-b	2,019,000	
							請負決定額(落札価格×1.10)	円		2,145,000				
							低入札調査基準価格(消費税抜き)	円						
							最低制限価格(消費税抜き)	円						
							初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者			
							入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要				
1	山二施設工業株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字棒沼台302番地1	○	○	○	○	○	2,000,000						
2	羽後設備株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字上江川47番地1282	○	○	○	○	○	2,066,000						
3	有限会社渋谷設備	秋田県潟上市天王字不動台119番地4	○	○	○	○	○	2,012,000						
4	有限会社グドウ工務所	秋田県潟上市天王字二田99番地	○	○	○	○	○	1,950,000	落札					
5	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○	○	○	○	○	1,990,000						
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年9月30日		
契約金額(円)		2,145,000		
うち消費税額		195,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				



建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野蓮沼前山～潟上市天王大崎字野沢	工事・委託名称	武利子澤白洲野樹園地1号線ほか2路線舗装工事(3工区)	工事・委託種別	舗装工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 幅員 W=6.0(8.5)m 680.0m ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R7.7.8 R7.7.8 R7.10.24	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	------	-------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札				
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること	○			○	令和7年7月3日		初入札(随契見積)		再入札	
					予定価格	円		入札・見積金額(消費税抜き)	円	概要	入札金額(消費税抜き)	円	概要
うち消費税					円	入札書比較価格		円					
1	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	○			○	○	51,400,000	落札				
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地					○	51,900,000					
3	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1					○	52,000,000					
4	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地					○	52,000,000					
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年10月24日		
契約金額(円)		56,540,000		
うち消費税額		5,140,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王宇追分西 地内	工事・委託名称	追分西11号線道路改良工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 幅員W=6.0(7.0)m 140.0m、舗装工ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R7.7.1 R7.7.1 R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------	---------	---------------	---------	--------	-------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、A級				令和7年6月26日	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者
1	ユナイテッド計画株式会社潟上営業所	秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻13番地の1	○			○	28,350,000	落札				
2	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1				○	28,700,000					
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地					-	辞退				
4	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下鮎川字上谷地161番地					-	辞退				
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年11月28日		
契約金額(円)		31,185,000		
うち消費税額		2,835,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字堤の上1-3	工事・委託名称	昭和介護予防センター高天井照明器具取付工事	工事・委託種別	電気工事	工事・委託概要(当初)	高天井照明器具設置工事	契約年月日	R7.7.1	着工時期	R7.7.1	完成時期	R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-----------------	---------	-----------------------	---------	------	-------------	-------------	-------	--------	------	--------	------	----------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札参加	入札(見積徴取)年月日		令和7年6月26日					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、もしくは主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること					予定価格 円	a	6,553,800	うち消費税 円	b	595,800	入札書比較価格 円	a-b
1	株式会社ヌノタニ	秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地253番地4	○		○	○	○	5,586,800	落札						
2	株式会社TEAM CNA E&S	秋田県秋田市八橋南一丁目1番3号					○	5,490,000	失格						
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等			
契約区分	当初契約	契約変更①	契約変更②
項目	公表日	公表日	公表日
完成時期	令和7年8月26日		
契約金額(円)	6,145,480		
うち消費税額	558,680		
契約変更①の理由			
契約変更②の理由			
随意契約の理由			

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和豊川榎木字蘭戸下51-2外2か所(昭和荒長根ポンプ場 外2か所)	工事・委託名称	昭和荒長根ポンプ場監視計装設備ほか更新工事	工事・委託種別	機械器具設置工事	工事・委託概要(当初)	昭和荒長根ポンプ場 テレメータ盤 交換 ほか	契約年月日	R7.7.15	着工時期	R7.7.15	完成時期	R8.3.31	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	---------------------------------------	---------	-----------------------	---------	----------	-------------	------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、もしくは主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること				令和7年7月10日	予定価格 円	うち消費税 円	入札書比較価格 円	請負決定額(落札価格×1.10) 円	低入札調査基準価格(消費税抜き) 円	最低制限価格(消費税抜き) 円	初入札(随契見積)	再入札
1	秋田東北商事株式会社潟上営業所	秋田県潟上市天王字追分西61-1	○		○	○	39,190,000		落札						
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和8年3月31日		
契約金額(円)		43,109,000		
うち消費税額		3,919,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字北野 地内	工事・委託名称	出戸新町地区道路冠水対策施設工事	工事・委託種別	一般土木工事	工事・委託概要(当初)	施工延長 66.55m 床掘り(掘削)3,300㎡ ほか、	契約年月日	R7.7.15	着工時期	R7.7.15	完成時期	R8.3.16	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------	---------	------------------	---------	--------	-------------	-------------------------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、A級				入札参加	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者			
1	むつみ造園土木株式会社潟上本店	秋田県潟上市天王字棒沼台306	○			○	○	32,400,000	落札						
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷地161番地					○	32,700,000							
3	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						-	辞退						
4	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1						-	辞退						
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和8年3月16日		
契約金額(円)		35,640,000		
うち消費税額		3,240,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市昭和大久保字北野街道下49(昭和浄水場)	工事・委託名称	昭和浄水場取水井戸2号更新工事	工事・委託種別	水道施設工事	工事・委託概要(当初)	取水井戸更新 Φ250 1本 Φ200 3本、逆止弁更新 ほか	契約年月日 着工時期 完成時期	R7.7.15 R7.7.15 R7.11.28	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------------------------	---------	-----------------	---------	--------	-------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所を有すること	○			○	○	令和7年7月10日		入札金額(消費税抜き) 円		摘要	
									予定価格 円	a	12,936,000		低入札価格調査対象者	
うち消費税 円									b	1,176,000				
入札書比較価格 円		a-b	11,760,000											
請負決定額(落札価格×1.10)		円		12,540,000										
低入札調査基準価格(消費税抜き)		円												
最低制限価格(消費税抜き)		円		10,695,000										
初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者										
入札・見積金額(消費税抜き) 円		摘要		入札金額(消費税抜き) 円		摘要								
1	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○			○	○	11,400,000	落札					
2	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地						-	辞退					
3	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下軒川字上谷地161番地						-	辞退					
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和7年11月28日		
契約金額(円)		12,540,000		
うち消費税額		1,140,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				



建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字上北野 地内	工事・委託名称	上北野地区道路冠水対策詳細設計業務委託	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	上北野地区道路冠水対策詳細設計	契約年月日	R7.7.15	着工時期	R7.7.15	完成時期	R8.3.13	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	--------------	---------	---------------------	---------	-----------------	-------------	-----------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等					
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	主たる営業所を秋田管内(潟上市、秋田市、男鹿市又は南秋田郡)に有すること				入札	見積	初入札(随契見積)		再入札	
					参加	参加	入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要		
○					○	4,980,000	落札					
1	株式会社創研コンサルタント	秋田県秋田市山王一丁目9番22号	○			○	○	4,980,000	落札			
2	創和技術株式会社	秋田県秋田市山王六丁目20番7号				○		5,190,000				
3	株式会社遠藤設計事務所	秋田県秋田市保戸野千代田町9番43号				○		5,260,000				
4	小川測量設計株式会社	秋田県秋田市山王中島町10番22号				○		5,400,000				
5	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26				○		5,400,000				
6	株式会社ウヌマ地域総研	秋田県秋田市八橋新川向13番19号				○		5,540,000				
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	契約変更②
完成時期		令和8年3月13日		
契約金額(円)		5,478,000		
うち消費税額		498,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市天王字北野1-33、 1-35	工事・委託 名称	道路排水施設(浸透 柵)改修工事	工事・委託 種別	一般土木 工事	工事・委託 概要 (当初)	道路排水施設(浸透柵)改修	契約年月日 着工時期	R7.7.29 R7.7.29	完成時期	R7.12.22	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	-----------------------	-------------	---------------------	-------------	------------	---------------------	---------------	---------------	--------------------	------	----------	------------	----------------

整理 番号	業者選定経緯							入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和7年7月24日						
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業 所、B級	〇			〇	予定価格	円	a	16,027,000	うち消費税	円	b	1,457,000
								入札書比較価格	円	a-b	14,570,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円		15,785,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)								円			最低制限価格(消費税抜き)	円		13,115,000	
						初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者					
						入札参加	入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要					
1	株式会社村山組	秋田県潟上市天王字御休下6番地	〇			〇	14,350,000	落札							
2	株式会社瀬下土建	秋田県潟上市天王大崎字野沢181番地				〇	14,444,000								
3	株式会社大雄建設	秋田県潟上市天王字上江川51番地の16				〇	14,500,000								
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	契約変更②
完成時期		令和7年12月22日		
契約金額(円)		15,785,000		
うち消費税額		1,435,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字下狼緑1-4 (天王鶴沼台浄水場)	工事・委託名称	天王鶴沼台浄水場 NO. 3-1取水設備更新工事	工事・委託種別	機械器具 設置工事	工事・委託概要 (当初)	取水ポンプ、制御盤 設置ほか	契約年月日	R7.7.29	着工時期	R7.7.29	完成時期	R8.3.23	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	----------------------------	---------	-----------------------------	---------	--------------	-----------------	----------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	潟上市内に主たる営業所又は従たる営業所を有すること、又は秋田管内に主たる営業所を有すること				入札参加	初入札(随契見積)	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要	低入札価格調査対象者	
1	有限会社三浦ポンプセンター	秋田県潟上市天王字上江川47番地924	○		○	○	令和7年7月24日	7,850,000	落札					
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	公表日
完成時期		令和8年3月23日		
契約金額(円)		8,635,000		
うち消費税額		785,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字北野239番地2	工事・委託名称	出戸浜集会所屋根外壁改修工事	工事・委託種別	建築一式工事	工事・委託概要(当初)	出戸浜集会所屋根及び外壁の改修工事	契約年月日	R7.7.29	着工時期	R7.7.29	完成時期	R7.10.31	入札契約方式	指名競争入札
---------	----------------	---------	----------------	---------	--------	-------------	-------------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等								
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札						
	商号及び名称	所在地	市内又は準市内業者、B級又はC級その他	〇			〇	令和7年7月24日		入札金額(消費税抜き) 円		摘要		低入札価格調査対象者	
								予定価格	円	a	11,860,200				
うち消費税								円	b	1,078,200					
						入札書比較価格	円	a-b	10,782,000						
								請負決定額(落札価格×1.10)	円		10,981,300				
								低入札調査基準価格(消費税抜き)	円						
								最低制限価格(消費税抜き)	円						
								初入札(随契見積)							
								入札・見積金額(消費税抜き) 円	摘要	入札金額(消費税抜き) 円	摘要				
1	まるふく建設有限会社天王支社	秋田県潟上市天王字持谷地123-3	〇		〇	〇	9,983,000	落札							
2	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	〇		〇	〇	-	辞退							
3	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	〇		〇	〇	10,700,000								
4	株式会社菅与組	秋田県潟上市昭和乱橋字下畑50番地	〇		〇	〇	-	辞退							
5	藤原工業株式会社	秋田県潟上市昭和豊川榎木字荒屋10番地1	〇		〇	〇	-	辞退							
6															
7															
8															
9															
10															
11															

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	契約変更②
完成時期		令和7年10月31日		
契約金額(円)		10,981,300		
うち消費税額		998,300		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市天王字追分117番地179	工事・委託名称	牛坂集会所屋根改修工事	工事・委託種別	屋根工事	工事・委託概要(当初)	牛坂集会所屋根改修工事	契約年月日	R7.7.29	着工時期	R7.7.29	完成時期	R7.10.31	入札契約方式	指名競争入札
---------	------------------	---------	-------------	---------	------	-------------	-------------	-------	---------	------	---------	------	----------	--------	--------

整理番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		再入札					
	商号及び名称	所在地	市内業者				入札	見積	初	再	入札金額(消費税抜き)円	摘要	低入札価格調査対象者	
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
○			○	○	○	○	○	○	○	○	○			
1	株式会社斉藤建設	秋田県潟上市天王字ハラへ172番地3	○				○	○	-	辞退				
2	むつみ建設株式会社	秋田県潟上市天王字北野256番地	○				○	○	3,920,000					
3	東北産業株式会社	秋田県潟上市天王字江川27番地の1	○				○	○	3,900,000					
4	株式会社西村建設	秋田県潟上市天王字中分水2番地1	○				○	○	3,880,000	落札				
5	有限会社加賀谷建築事務所	秋田県潟上市天王字江川上谷地105番地10	○				○	○	-	辞退				
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	契約変更②
完成時期		令和7年10月31日		
契約金額(円)		4,268,000		
		うち消費税額		
		388,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市飯田川飯塚字樋ノ下 66番地	工事・委託 名称	あかしや会館解体工事	工事・委託 種別	解体工事	工事・委託 概要 (当初)	あかしや会館解体工事	契約年月日 着工時期	R7.7.29 R7.7.29	完成時期	R7.10.31	入札契 約方式	指名競争入札
-------------	----------------------	-------------	------------	-------------	------	---------------------	------------	---------------	--------------------	------	----------	------------	--------

整理 番号	業者選定経緯							入札結果等				
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		再入札			
	商号及び名称	所在地	市内業者	入札(見積徴取)年月日			入札金額		再入札		低入札価格 調査対象者	
				予定価格	うち消費税	入札金額	摘要	入札金額	摘要			
入札書比較価格				請負決定額(落札価格×1.10)	低入札調査基準価格(消費税抜き)	最低制限価格(消費税抜き)	初入札(随契見積)	再入札				
1	マルト建設株式会社	秋田県潟上市飯田川飯塚字塚ノ越50番地の1	○		○	○	3,380,000	落札				
2	秋田瀝青建設株式会社	秋田県潟上市飯田川下虹川字上谷地161番地	○		○	○	3,420,000					
3	有限会社杉淵鉄工建設	秋田県潟上市天王字天王89番地	○		○	○	-	辞退				
4	有限会社三浦土建	秋田県潟上市天王大崎字高田2番地	○		○	○	3,450,000					
5	藤原工業株式会社	秋田県潟上市昭和豊川榎木字荒屋10番地1	○		○	○	3,410,000					
6												
7												
8												
9												
10												
11												

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	契約変更②
完成時期		令和7年10月31日		
契約金額(円)		3,718,000		
うち消費税額		338,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託場所	潟上市全域	工事・委託名称	潟上市立地適正化計画基礎調査業務委託	工事・委託種別	土木関係建設コンサルタント業務	工事・委託概要(当初)	立地適正化計画基礎調査業務一式	契約年月日	R7.7.29	着工時期	R7.7.29	完成時期	R8.1.30	入札契約方式	条件付き一般競争入札
---------	-------	---------	--------------------	---------	-----------------	-------------	-----------------	-------	---------	------	---------	------	---------	--------	------------

整理番号	業者選定経緯						入札結果等							
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況(指名理由)		入札参加資格の有無	確認・指名通知の有無	入札(見積徴取)年月日		令和7年7月24日					
	商号及び名称	所在地	主たる営業所又は従たる営業所を秋田県内に有すること、秋田県内市町村が発注した都市計画マスタープランの策定(又は改訂)及び立地適正化計画策定の完了実績				予定価格	円	a	4,598,000	うち消費税	円	b	418,000
							入札書比較価格	円	a-b	4,180,000	請負決定額(落札価格×1.10)	円		2,937,000
低入札調査基準価格(消費税抜き)							円			最低制限価格(消費税抜き)	円			
				入札参加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格調査対象者					
					入札・見積金額(消費税抜き)	円	摘要	入札金額(消費税抜き)	円	摘要				
1	日本ダイコンコンサルタント株式会社秋田事務所	秋田県秋田市旭北栄町1番48号	○			○	○	2,670,000	落札					
2	株式会社パスコ秋田支店	秋田県秋田市山王二丁目1番60号					○	3,130,000						
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	契約変更②
完成時期		令和8年1月30日		
契約金額(円)		2,937,000		
うち消費税額		267,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				

建設工事・委託業務に係る業者選定経緯・入札結果・契約内容等

公表日 令和7年8月26日

工事・委託 場所	潟上市天王字御休下1-1 (潟上市図書館)	工事・委託 名称	潟上市図書館前庭陥 没修復工事実施設計 委託	工事・委託 種別	土木関係 建設コンサル タント業 務	工事・委託 概要 (当初)	図書館前庭陥没修復工事実施設 計一式	契約年月日 着工時期	R7.7.29 R7.7.29	完成時期	R7.10.31	入札契 約方式	条件付き一般競 争入札
-------------	--------------------------	-------------	------------------------------	-------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------	---------------	--------------------	------	----------	------------	----------------

整理 番号	業者選定経緯							入札結果等						
	入札参加申込(指名・随契見積徴取)業者		入札参加要件充足状況 (指名理由)		入 札 参 加 資 格 の 有 無	確 認 ・ 指 名 通 知 の 有 無	入札(見積徴取)年月日		令和7年7月24日					
	商号及び名称	所在地	主たる営業所を秋田管 内に有すること				予定価格	円	a	3,278,000	うち消費税	円	b	298,000
							入札書比較価格	円	a-b	2,980,000				
請負決定額(落札価格×1.10)							円		2,948,000					
				低入札調査基準価格(消費税抜き)	円									
				最低制限価格(消費税抜き)	円									
				入 札 参 加	初入札(随契見積)		再入札		低入札価格 調査対象者					
					入札・見積金額 (消費税抜き) 円	摘要	入札金額 (消費税抜き) 円	摘要						
1	株式会社さくら技研	秋田県秋田市川尻町字大川反170番地26	○		○	○	2,680,000	落札						
2	秋田ボーリング株式会社	秋田県秋田市茨島二丁目11番73号				○	2,850,000							
3	小川測量設計株式会社	秋田県秋田市山王中島町10番22号				○	2,900,000							
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

契約内容等				
契約区分	当初契約		契約変更①	
項目	公表日	令和7年8月26日	公表日	契約変更②
完成時期		令和7年10月31日		
契約金額(円)		2,948,000		
うち消費税額		268,000		
契約変更①の理由				
契約変更②の理由				
随意契約の理由				