

◆策定スケジュール

月	予 定 事 項
令和 7 年	
4 月	○策定方針、策定スケジュールの決定 ○庁内推進委員 委嘱（異動者のみ） ○前年度を含む過去 5 年間の進ちょく状況の照会
5 月	○前年度を含む過去 5 年間の成果・課題等の取りまとめ（5 月～7 月）
7 月	※肉付け予算成立後 ○市民アンケート委託の入札 ○市民アンケート委託契約 （18 歳以上の市民 1, 500 人が対象） ○市民アンケートの実施（7 月～8 月） ○第 1 回男女共同参画推進審議会の開催 （現計画の検証、次期計画の策定方針の報告、本年度の事業予定）
8 月	○素案の作成（8 月～10 月）
10 月	○素案の完成 ○男女共同参画推進委員会の開催 ○男女共同参画推進本部幹事会の開催
11 月	○男女共同参画推進本部会議の開催 ○第 2 回男女共同参画推進審議会の開催 （次期計画素案、次年度の事業計画）
12 月	○男女共同参画推進本部会議の開催 ○計画案の決定
令和 8 年	
1 月	○パブリック・コメントの実施 ○男女共同参画推進本部会議の開催 ※パブコメで意見があった場合
2 月	○第 3 回男女共同参画推進審議会の開催（計画案諮問）
3 月	○第 4 回男女共同参画推進審議会の開催（計画案答申） ○男女共同参画推進本部会議の開催 ○次期計画の成案