

◆策定スケジュール

月	予 定 事 項
令和2年	
4月	<ul style="list-style-type: none"> ○策定方針、策定スケジュールの決定 ○庁内推進委員 委嘱（異動者のみ） ○市民アンケート委託の入札 ○前年度を含む過去5年間の進ちよく状況の照会
5月	<ul style="list-style-type: none"> ○前年度を含む過去5年間の成果・課題等の取りまとめ（5月～7月） ○市民アンケート委託契約
6月	<ul style="list-style-type: none"> ○市民アンケートの実施（6月～8月） （18歳以上の市民1,500人が対象）
7月	<ul style="list-style-type: none"> ○第1回男女共同参画推進審議会の開催 （現計画の検証、次期計画の策定方針の報告、本年度の事業予定）
8月	<ul style="list-style-type: none"> ○素案の作成（8月～10月）
10月	<ul style="list-style-type: none"> ○男女共同参画推進委員会の開催 ○素案の完成 ○男女共同参画推進本部幹事会の開催
11月	<ul style="list-style-type: none"> ○男女共同参画推進本部会議の開催 ○第2回男女共同参画推進審議会の開催 （次期計画素案、次年度の事業計画）
12月	<ul style="list-style-type: none"> ○男女共同参画推進本部会議の開催 ○計画案の決定
令和3年	
1月	<ul style="list-style-type: none"> ○パブリック・コメントの実施 ○男女共同参画推進本部会議の開催 ※パブコメで意見があった場合
2月	<ul style="list-style-type: none"> ○第3回男女共同参画推進審議会の開催（計画案諮問）
3月	<ul style="list-style-type: none"> ○第4回男女共同参画推進審議会の開催（計画案答申） ○男女共同参画推進本部会議の開催 ○次期計画の成案