

潟上市週休２日制工事に関する運用

令和６年３月２１日

潟上市総務部総務課

潟上市週休２日制工事実施要綱（以下「要綱」という。）における本市の運用を次のとおり定める。

（定義）

- １ この運用において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 - （１）１週間 月曜日から当該月曜日以降の最初の日曜日までの期間をいう。
 - （２）現場閉所 １日を通して当該週休２日制工事に係る元請企業の現場代理人、監理技術者、主任技術者及び作業員（建設工事に直接従事しない者を除く。）（以下「現場代理人等」という。）が当該週休２日制工事に係る作業（現場事務所等での事務作業を含む。）に従事していないことをいう。
 - （３）実工期 工事着手日から工事完成日（工事完成届の提出があった日）までの期間をいう。
 - （４）現場閉所率 実工期のうち、現場閉所をした日数の割合をいう。ただし次のアからエまでの期間を除く。
 - ア 工場製作を含む工事において、当該工事の工場製作のみを実施している期間
 - イ 工事全体を一時中止している期間
 - ウ 施工計画書で定めた夏期休暇及び年末年始休暇の期間
 - エ 余裕期間設定工事において、当初契約締結の日から工事着手日前日までの期間
 - （５）完全週休二日 実工期の間の１週間における全ての休日に、現場閉所をした場合をいう。
 - （６）準完全週休２日 実工期の間の１週間における全ての休日及びその日に代わる現場閉所の日（以下「振替休日」という。）に、現場閉所をした場合をいう。

要綱第３条関係

(休日)

- 1 発注者は、次の各号により、準完全週休 2 日と認めることができる。ただし、実工期（（定義）第 1 項第 4 号に定める期間を除く。）の休日数に対する休日に現場閉所をした日数の割合が 50% 以上の場合に限る。
 - (1) 休日作業日と同一の 1 週間で振替休日を確認することを原則とする。
 - (2) 降雨等、やむを得ない事由により作業できない日が続く、その日を休日にした場合に工事の進捗に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、休日作業日の後の週で当該休日作業日の振替休日を確認した場合においても準完全週休 2 日と認める。
 - (3) 第 1 号及び前号による場合、受注者から届出済みの振替休日について、休日作業日が属する週の後ろの週の期間内に取得する場合に限り、振替休日の変更を認める。

要綱第 4 条関係

(週休 2 日制工事の指定等)

- 1 要綱第 4 条第 1 項の「別に定める工事」とは、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
 - (1) 工程上の制約がある工事
 - (2) 工事発注後に施工時間や施工方法への新たな制約が予想され、週休 2 日制工事に適さないと判断された工事
 - (3) 予定工期が 4 週間未満の工事、又は製作・据付工事等の現場施工が 4 週間未満の工事
 - (4) 予算上の制約により、要綱第 6 条に定める補正相当分の工事請負費を確保することが困難であると認められる工事
 - (5) 本運用の要綱第 6 条関係（工事費の積算）第 1 項に定める積算方法により補正相当分の工事請負費を積算することが困難であると認められる工事
- 2 週休 2 日制工事の指定に当たっては、次のとおり取り扱うものとする。
 - (1) 特記仕様書等には、別記 1 のとおり記載するものとする。
 - (2) 現場説明書（条件明示）には、別記 2 のとおり記載するものとする。
- 3 発注者は、受注者に対し、現場閉所の状況を確認するため、毎月、工事履行報告書（様式 1）に勤務状況確認表（様式 2）を添付して提出させるものとする。なお、最終月においては、工事完成届とともに提出させるものとする。

- 4 要綱第4条第2項の「週休2日制工事の継続が適当ではないと判断した場合」とは、当該週休2日制工事の現場が被災した場合など、週休2日を実施することが困難又は不適切であると発注者が判断した場合とする。

要綱第5条関係

(工期変更)

- 1 工期変更については、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」により判断するものとする。

要綱第6条関係

(工事費の積算)

- 1 要綱第6条の「別に定める積算方法」とは、土木工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する建設部運用 要綱第7条関係(工事費の積算)」、営繕工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する営繕課運用 要綱第7条関係(工事費の積算)」、農業農村工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する農業農村整備運用 第7条関係(工事費の積算)」の取扱いに準じて積算するものとする。

要綱第7条関係

(その他)

- 1 余裕を持った工期設定を行うこと。ただし、舗装工事(新設及び修繕・補修)については、「Ⅰ.秋田県土木工事共通仕様書参考資料の工程計画管理基準(案)による場合」に準じて工期設定を行うこと。
- 2 発注者は、施工計画書及び実施工程表について、完全週休2日を考慮したものを受注者に提出させるものとする。

附 則

この運用は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に入札公告等(指名競争入札にあつては指名通知をいい、随意契約にあつては見積依頼通知をいう。)を行う建設工事から適用する。

別記 1

特記仕様書 ※記載例

第 1 編 共通編 第 1 章 総則 第〇節 週休 2 日制工事の対象	週休 2 日制工事は、「潟上市週休 2 日制工事実施要綱」及び「潟上市週休 2 日制工事に関する運用」に基づいて実施するものとする。
---	--

特記仕様書に記載しない場合は、設計図書の備考欄等に記載する。

設計図書 ※記載例

備 考 本工事は週休 2 日制工事の対象とする。 週休 2 日制工事は、「潟上市週休 2 日制工事実施要綱」及び「潟上市週休 2 日制工事に関する運用」に基づいて実施するものとする。

別記 2

現場説明書（条件明示） ※記載例

第 1 編 共通編 第 1 章 総則 3 その他条件 (週休 2 日制工事)	その他の条件は次のとおりです。 ・本工事は <u>労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費及び現場管理費</u> に 4 週 8 休以上の現場閉所を行う前提として経費の補正を行っています。 ・工期内において 4 週 8 休に満たない場合は、現場閉所の達成状況に応じて最終変更時に上記経費の補正を見直します。4 週 6 休に満たない場合には、補正なしとする減額変更を行います。
---	---

※営繕工事は下線部を除く。

(例)

様式 1

工事履行報告書

工 事 名			
工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
日 付	令和 年 月 日 (月分)		
月 別	予 定 工 程 % () は工程変更後	実施工程 %	備 考
令和6年5月	12%	27%	休日数：10日 休日に現場閉所した日数：9日
6月	75%	70%	休日数：10日 休日に現場閉所した日数：9日
7月	100%	100%	休日数：9日 休日に現場閉所した日数：8日
(記事欄)			
工期内の日数 89日 (30日+30日+29日) 現場閉所を行った日数 29日 (10日+10日+9日) 現場閉所率 $29/89=32.58\cdots\%$ $\geq 28.5\%$ (4週8休以上) 実工期（別に定める期間を除く。）の休日数：10+10+9=29日 休日に現場閉所をした日数：9+9+8=26日 実工期の休日数に対する休日に現場閉所した日数の割合 $26/29=89.65\%$: 100% (完全週休2日) : 50.0%以上100%未満 (準完全週休2日※) ※ 全ての振替休日を休日作業日が属する週及びその後の週の期間内に取得している場合に限る			

主 任 監 督 員	監 督 員		現 場 代 理 人	主任 (監理) 技 術 者

(記載例)

様式 2

勤務状況確認表

会社名 ○○建設(株)

現場代理人 ▲▲ ▲▲

専任の監理(主任)技術者 △△ △△

工事名:

工期: 令和 6 年 5 月 2 日 ~ 令和 6 年 7 月 29 日

5月分	氏名	月日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
1			○	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	
2			○	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	
3			○	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	
4			○	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	○	○	○	○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	
5			○	休	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	休	休	○	○	休	○	○	○	○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	
6			○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	休	休	○	○	休	○	○	○	○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	
7			○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	○	休	休	○	○	休	○	○	○	○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
振替日																					5/15													
工期内日数		30																																
現場閉所を実施した日数		10																																

- 当該工事の作業日
- 他工事の作業日
- 休 休 暇 日
- 休日 (赤字は祝日)
- 事前協議済みの現場閉所日
- 対象外期間

(記載例)

様式 2

勤務状況確認表

会社名 ○○建設（株）

現場代理人 ▲▲ ▲▲

専任の監理(主任)技術者 △△ △△

工事名：

工期： 令和 6 年 5 月 2 日 ～ 令和 6 年 7 月 29 日

6月分	氏名	月日																														
		1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	
1		休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	休	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休
2		休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	休	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休
3		休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	以後、現場から退場																		
4		休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	以後、現場から退場																		
5		休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	休	●	休	休	●	●	●	●	●	休	●	○	○	○	○	○	休	休	
6		休	休	●	●	○	○	○	休	○	○	○	○	休	●	休	休	●	●	●	●	●	休	●	○	○	○	○	○	休	休	
7		休	休	●	●	○	○	○	休	○	○	○	○	休	●	休	休	●	●	●	●	●	休	●	○	○	○	○	○	休	休	
8		休	休	未入場			○	○	休	○	○	○	○	休	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	
9		休	休	未入場			○	○	休	○	○	○	○	休	●	休	休	●	●	●	●	●	休	●	○	○	○	○	○	休	休	
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
振替日									6/13																							
工期内日数		30																														
現場閉所を実施した日数		10																														

○ 当該工事の作業日

● 他工事の作業日

休 休暇日

休日（赤字は祝日）

事前協議済みの現場閉所日

対象外期間

(記載例)

様式 2

勤務状況確認表

会社名 ○○建設（株）

現場代理人 ▲▲ ▲▲

専任の監理(主任)技術者 △△ △△

工事名：

工期： 令和 6 年 5 月 2 日 ～ 令和 6 年 7 月 29 日

7月分	氏名	月日																														
		1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水
1		○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○		
2		●	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○		
3		●	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○		
4		●	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○		
5		●	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○		
6		●	●	○	○	○	●	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○		
7		●	●	○	○	○	●	休	休	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○		
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
振替日							7/8																									
工期内日数		29																														
現場閉所を実施した日数		9																														

- 当該工事の作業日
- 他工事の作業日
- 休 休 暇 日
- 休日（赤字は祝日）
- 事前協議済みの現場閉所日
- 対象外期間