

潟上市週休 2 日制工事に関する運用

令和 6 年 3 月 2 1 日

潟上市総務部総務課

潟上市週休 2 日制工事実施要綱（以下「要綱」という。）における本市の運用を次のとおり定める。

要綱第 2 条関係

（定義）

- 1 要綱第 2 条第 4 号の「別に定める期間」とは、次の(1)から(4)までの期間とする。
 - (1) 工場製作がある場合は、本工事の工場製作のみが行われている期間
 - (2) 工事全体を一時中止している期間
 - (3) 夏期休暇 3 日間、年末年始休暇 6 日間
 - (4) 余裕期間工事の場合は、当初契約締結の日から工事着手日前日までの期間

要綱第 3 条関係

（休日）

- 1 発注者は、受注者に対し、現場閉所又は交替制の状況を確認するため、毎月、工事履行報告書（別紙 2－1）に勤務状況確認表（別紙 2－2）を添付（交替制にあっては工事履行報告書（別紙 3－1）に休日状況確認表（別紙 3－2）を添付）して提出させるものとする。なお、最終月においては、工事完成届とともに提出させるものとする。

要綱第 4 条関係

（対象工事及び発注方式）

- 1 要綱第 4 条第 1 項の「別に定める工事」とは、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
 - (1) 工程上の制約がある工事
 - (2) 工事発注後に施工時間や施工方法への新たな制約が予想され、週休 2 日制工事に適さないと判断された工事

- (3) 予定工期が4週間未満の工事、又は製作・据付工事等の現場施工が4週間未満の工事
 - (4) 予算上の制約により、要綱第6条に定める補正相当分の工事請負費を確保することが困難であると認められる工事
 - (5) 本運用の要綱第6条関係（工事費の積算）第1項に定める積算方法により補正相当分の工事請負費を積算することが困難であると認められる工事
- 2 週休2日制工事の指定に当たっては、次のとおり取り扱うものとする。
- (1) 特記仕様書等には、別記1のとおり記載するものとする。
 - (2) 現場説明書（条件明示）には、別記2のとおり記載するものとする。
- 3 要綱第4条第2項の「週休2日制工事の継続が適当ではないと判断した場合」とは、当該週休2日制工事の現場が被災した場合など、週休2日を実施することが困難又は不適切であると発注者が判断した場合とする。
- 4 要綱第4条第3項の「別に定めるところによる」とは、土木工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する建設部運用 要綱第4条関係（対象工事及び発注方法）」、営繕工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する営繕課運用 要綱第4条関係（対象工事及び発注方法）」、農業農村工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する農業農村整備運用 第4条関係（対象工事及び発注方法）」、漁港関係工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する水産漁港課運用 要綱第4条関係（対象工事及び発注方法）」、森林工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する森林整備運用 第4条関係（対象工事及び発注方法）」の取扱いに準じて定めるものとする。

要綱第5条関係

（工期変更）

- 1 工期変更については、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」により判断するものとする。

要綱第6条関係

（工事費の積算）

- 1 要綱第6条の「別に定める積算方法」とは、土木工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する建設部運用 要綱第7条関係（工事費の積算）」、営繕工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する営繕課運用 要綱第7条関係（工事費の積算）」、農業農村工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する

る農業農村整備運用 第7条関係（工事費の積算）」、漁港関係工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する水産漁港課運用 要綱第7条関係（工事費の積算）」、森林工事にあつては「秋田県週休2日制工事に関する森林整備運用 第7条関係（工事費の積算）」の取扱いに準じて積算するものとする。

要綱第7条関係

（その他）

- 1 この運用に定めるもののほか、週休2日制の実施に関して必要な事項は、秋田県の週休2日制工事に準拠する。

附 則

この運用は、令和6年4月1日から施行し、同日以降に入札公告等（指名競争入札にあつては指名通知をいい、随意契約にあつては見積依頼通知をいう。）を行う建設工事から適用する。

附 則

この運用は、令和6年10月1日から施行し、同日以降に入札公告等（指名競争入札にあつては指名通知をいい、随意契約にあつては見積依頼通知をいう。）を行う建設工事等から適用する。

この改正前の潟上市週休2日制工事に関する運用の規定による週休2日制工事については、なお従前の例による。

別記 1

特記仕様書（記載例）

第 1 編 共通編
第 1 章 総則

項目（節）	内容	
週休 2 日制工事の対象		発注者 指定型
	・本工事は、週休 2 日制工事（発注者指定型）である。 ・実施に当たっては、「潟上市週休 2 日制工事実施要綱」及び「潟上市週休 2 日制工事に関する運用」に基づき行うこと。	
		受注者 希望型
	・本工事は、週休 2 日制工事（受注者希望型）である。 ・受注者は、契約後すみやかに、週休 2 日又は交替制の実施の有無について監督職員と協議すること。 ・実施に当たっては、「潟上市週休 2 日制工事実施要綱」及び「潟上市週休 2 日制工事に関する運用」に基づき行うこと。	

※特記仕様書に記載しない場合は、設計図書の備考欄等に記載すること。

別記 2

現場説明書（条件明示）（記載例）

第 2 編 現場説明事項
第 1 章 条件明示

10 その他		
その他条件 （週休 2 日制工事）		発注者 指定型
	その他の条件は次のとおりです。 ・本工事は、週休 2 日を推進するため、月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）を実施する工事です。また、本工事は月単位の 4 週 8 休以上の現場閉所を行う前提として補正を行っています。なお、補正係数については「潟上市週休 2 日制工事に関する運用」によります。 ・工期内において月単位の週休 2 日に満たない場合は、現場閉所の達成状況に応じて精算変更時に上記経費の補正を見直します。4 週 8 休に満たない場合は補正は行いません。	
		受注者 希望型
	その他の条件は次のとおりです。 ・本工事は、週休 2 日を推進するため、週休 2 日又は交替制を希望する工事です。なお、週休 2 日の補正は行っておりません。 ・工期内において現場閉所及び休日の達成状況に応じて精算変更時に上記経費の補正を見直します。なお、補正係数については「潟上市週休 2 日制工事に関する運用」によります。	

(例)

様式（８）

別紙２－１

工事履行報告書

工 事 名			
工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
日 付	令和 年 月 日 (月分)		
月 別	予 定 工 程 % () は工程変更後	実施工程 %	備 考
令和●●年 5 月	1 2 %	2 7 %	月別現場閉所率：32.26% 対象期間：31日、現場閉所日数：10日
6 月	7 5 %	7 0 %	月別現場閉所率：33.33% 対象期間：30日、現場閉所日数：10日
7 月	1 0 0 %	1 0 0 %	月別現場閉所率：26.92% 対象期間：26日、現場閉所日数：7日 ※暦上休日：7日 ≤ 現場閉所日：7日
(記事欄)			
工期内の日数 87日 (31日+30日+26日) 現場閉所を行った日数 27日 (10日+10日+7日) 現場閉所率 $27/87 = 31.03\% \geq 28.5\%$ (4週8休以上) 月単位の現場閉所：達成 (未達成)			

主 任 監 督 員	監 督 員		現 場 代 理 人	主任 (監理) 技 術 者

(記載例)

勤務状況確認表

会社名 ○○建設(株)

現場代理人 ▲▲ ▲▲

専任の監理(主任)技術者 △△ △△

工事名： 工期： 令和 4 年 5 月 2 日 ～ 令和 4 年 7 月 29 日

5月分	氏名	月日																														
		1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火
1			○	休	休	休	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○
2			○	休	休	休	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○
3			○	休	休	休	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	○	○	○	●	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○
4			○	休	休	休	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	○	○	○	●	○	休	休	●	○	○	○	○	休	休	○	○
5			○	休	休	休	○	休	休	○	○	休	○	○	○	休	休	○	○	●	○	休	休	●	○	○	○	○	休	休	○	○
6			○	休	休	休	○	休	休	休	休	休	○	○	○	休	休	○	○	●	○	休	休	●	○	○	○	○	休	休	○	○
7			○	休	休	休	○	休	休	休	休	休	○	○	○	休	休	○	○	●	○	休	休	●	○	○	○	○	休	休	○	○
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
振替日														5/11																		
工期内日数		30																														
現場閉所を実施した日数		11																														

- 当該工事の作業日
- 他工事の作業日
- 休 休暇日
- 休日 (赤字は祝日)
- 事前協議済みの現場閉所日
- 対象外期間

(記載例)

勤務状況確認表

会社名 ○○建設(株)

現場代理人 ▲▲ ▲▲

専任の監理(主任)技術者 △△ △△

工事名：

工期： 令和 4 年 5 月 2 日 ～ 令和 4 年 7 月 29 日

6月分	氏名	月日																																		
		1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木					
1		○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	休	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○				
2		○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	休	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○				
3		○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	○	以後、現場から退場																						
4		○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	○	以後、現場から退場																						
5		○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	●	●	休	●	●	休	●	●	●	●	●	休	●	○	○	○	○					
6		○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	●	●	休	●	●	休	●	●	●	●	●	休	●	○	○	○	○					
7		○	●	●	休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	●	●	休	●	休	休	●	●	●	●	●	休	●	○	○	○	○					
8		未入場			休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	○	○	休	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○					
9		未入場			休	休	○	○	○	○	○	休	○	○	●	●	休	●	休	休	●	●	●	●	●	休	●	○	○	○	○					
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
振替日													6/16																							
工期内日数		30																																		
現場閉所を実施した日数		8																																		

- 当該工事の作業日
- 他工事の作業日
- 休 休暇日
- 休日 (赤字は祝日)
- 事前協議済みの現場閉所日
- 対象外期間

(記載例)

別紙2-2

勤務状況確認表

会社名 ○○建設(株)

現場代理人 ▲▲ ▲▲

専任の監理(主任)技術者 △△ △△

工事名：

工期： 令和 4 年 5 月 2 日 ～ 令和 4 年 7 月 29 日

7月分	氏名	月日																														
		1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
1		○	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	○		
2		●	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	○		
3		●	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○		
4		●	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○		
5		●	○	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○		
6		●	●	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○		
7		●	●	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○		
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
振替日			7/4																													
工期内日数		29																														
現場閉所を実施した日数		9																														

○ 当該工事の作業日

● 他工事の作業日

休 休暇日

休日 (赤字は祝日)

事前協議済みの現場閉所日

対象外期間

(例)

様式（８）

別紙３－１

工事履行報告書

工 事 名			
工 期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日		
日 付	令和 年 月 日（ 月分）		
月 別	予 定 工 程 % （ ）は工程変更後	実施工程 %	備 考
令和●●年５月	１２%	２７%	対象期間：３１日、休日日数：１０日
６月	７５%	７０%	対象期間：３０日、休日日数：１０日
７月	１００%	１００%	対象期間：２６日、休日日数：７日
(記事欄)			
工期内の日数 ８７日 (３１日＋３０日＋２６日) 休日日数 ２７日 (１０日＋１０日＋７日) 平均休日率 $27 \div 87 = 31.03\% \geq 28.5\%$ (休日日数の割合)			

主 任 監 督 員	監 督 員		現 場 代 理 人	主任 (監理) 技 術 者

休日状況確認表

会社名 ○○建設（株）

現場代理人 ▲▲ ▲▲

専任の監理(主任)技術者 △△ △△

工事名： 工期： 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

業者	氏名	工期日数	休日日数	休日日数の割合	平均